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1. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Исходные данные 
1.1.1 Характеристика места строительства 
Место строительства – г. Красноярск.  
Климатический район для строительства по [1] - 1В. 
Снеговой район по [1] – IV. 
Ветровой район по [1] – III. 
Зона влажности – сухая. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха  по  [1]  -40°С. 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-
верхности земли согласно [5] – 2,4 кПа. 
Нормативное значение ветрового давления на 1м2 вертикальной поверх-
ности согласно [5] – 0,38 кПа. 
Преобладающее направление ветра – западное. 
Нормативная глубина промерзания грунтов – 2.83м. 
Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности 153,050. 
 
1.1.2 Характеристика здания 
Уровень ответственности - II (ГОСТ 27751 - 88) 
Степень огнестойкости - I (СНиП 21-01-97*) 
Класс функциональной пожарной опасности помещений офисов - Ф4.3 
(СНиП 21-01-97*) 
Класс конструктивной пожарной опасности С0 
Территория участка строительства относится к IB климатическому райо-
ну 
Температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 *С 
Нормативное значение ветрового давления для 3 ветренного района 
38кгс/м2 
Расчетное значение веса снегового покрова для 3 снегового района 
180кг/м2 
зона влажности - нормальная 
сейсмичность площадки - 6 баллов  
относительная влажность 40-60% 
 
1.2.  Архитектурные решения 
1.2.1  Функциональный процесс 
Конфигурация здания, его архитектурное решение и планировочная орга-
низация территории выполнены с учетом окружающей застройки, существую-
щих транспортных и пешеходных связей, обеспечения нормативной инсоляции 
жилых помещений. 
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Принятое размещение жилого дома удовлетворяет все нормативные тре-
бования СНиПов. 
1.2.2 Объемно-планировочное решение 
Здание  3х-этажное с  подвалом, коридорного типа, простой формы в 
плане с габаритными размерами в крайних осях 32,54м х 13,3м. Форма здания 
определяется конфигурацией этажей, нюансы которой  визуально  выявлены за 
счет фасадных поверхностей и крыши. 
Высота этажа  составляет 3,3 м. 
Высота подвального этажа - 3,0 м и 3,4 м. 
Количество этажей - 3. 
Здание имеет два входа. Для входа здание запроектированы крыльца. 
 
1.2.3   Конструктивное решение. 
Фундаменты – столбчатые с монолитным ростверком. 
Каркас - монолитный железобетонный. 
Стены наружные - из пенобетонных блоков толщиной 200мм, с наруж-
ным  
утеплением. 
Устройство наружных стен выполнено из:  
-плиты КраспанКерплит толщиной 10 мм,  
-воздушная прослойка 
-гидро-ветрозащитная пленка 
-утеплитель - ЛАИНРОК ВЕНТИ толщиной 150мм 
-несущая подсистема из профилей и кронштейнов 
-мелкие блоки из ячеистого бетона толщиной 200мм (марки III В2.5 D600 
F35 по ГОСТ 21520-89) 
-штукатурка из ц-п р-ра М150 - 20мм 
-пароизоляция  
Навесной фасад – система «Волна» 
Стены внутренние – из гипсокартона толщиной 100мм и кирпичные тол-
щиной 120мм. 
Перекрытия - железобетонные 
Лестничные марши - сборные железобетонные 
Покрытие – плоское, совмещенное, с внутренним водостоком. 
Устройство кровли выполнено из:  
-верхний слой кровельного ковра - нетканное полиэфирное полотно 
"Техноэласт ЭКП" толщиной 4мм 
-нижний слой кровельного ковра выполнен из нетканного полиэфирного 
полотна "Техноэласт ЭПП" толщиной 4 мм 
-грунтовка стяжки битумным праймером 
-стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 
5Вр-1 100х100 - 50 мм 
-разделительный слой из пергамина П350 
11 
 
-теплоизоляция - ПТЭ-175 -230мм 
-пароизоляция - Линокром ТПП 
-грунтовая стяжка битумным праймером 
-выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М 150  - 20мм 
-монолитная ж/б плиты покрытия. 
Оконное заполнение – блоки оконные поливинилхлоридные  
со стеклопакетами. 
Отметка верха здания до низа кровельного ограждения составляет 10,650 
Отметка поля 3 этажа составляет 6,600; 2 этажа - 3,300; отметка пола под-
вала -3,400. 
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1.3.  Теплотехнический расчёт 
1.3.1 Теплотехнический  расчет  наружной стены  
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняем соглас-
но требованиям СП 50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий». 
 
Рис. 1.1. 
Таблица 1.1 
Номер 
слоя 
Наименование 
Толщина слоя, 
 ,м  
Плотность 
материала, 
γо, кг/м3 
Коэффициент тепло-
проводности, λ , 
Вт
м2∙°С
 
1 
Плиты Краспан-
Керплит 
0, 01 3700 - 
2 
Гидроветрозащит-
ная пленка 
0,030 - - 
3 
Утеплитель ЛАЙН-
РОК ВЕНТИ   
Х 100-130 0,046 
4 
Мелкие блоки из 
ячеистого бетона 
0,200 600 0,43 
5 
Штукатурка (це-
ментно-песчаный 
раствор) 
0,020 1800 0,76 
 
Определение приведенного сопротивления теплопередаче.   
 Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·0C ⁄ Вт,  ограждающих 
конструкций следует  принимать не менее  нормируемых значений  Rонорм, опре-
деляемых по  табл. 3 СП 50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий» в зависимо-
сти от   градусo-суток  отопительного  периода  для района строительства  
г.Красноярск: 
ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от = (20 − (−6,7) ∙ 233 = 6221,1°С ∙ сут, 
где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, прини-
маемая по табл. 3 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Парамет-
ры микроклимата в помещениях» как минимальная из оптимальных температур 
для общественных зданий; 
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tот, zот - средняя температура наружного воздуха, -6,1°С и продолжитель-
ность отопительного периода, 233 сут., принимаемые по СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха -8°С. 
 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 
формуле  
𝑅о
норм
= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏 
Для стен  
𝑅о
норм
= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏 = 0,003 ∙ 6221,1 + 1,2 = 3,066 м2 ∙ °С/Вт 
Сопротивление теплопередаче R0, м2·0C ⁄ Вт, многослойной ограждающей 
конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 
𝑅о =
1
𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑠 +
1
𝛼н
, 
где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, 8,7 Вт/(м2·0С), принимаемый по табл. 4 СП 50.13330.2012; 
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих кон-
струкций для условий холодного периода, Вт/(м2·0С), принимаемый по табл. 6 
СП 50.13330.2012. 
Rs – термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции, м2·0C ⁄ 
Вт:   
𝑅𝑠 =
𝛿
𝜆
, 
где δ и λ – толщина и расчетный коэффициент теплопроводности матери-
ала слоя, Вт/(м·0С). 
Сопротивление теплопередаче стены равно (без учета фасадной плиты и 
гидроветрозащитной пленки): 
𝑅о =
1
𝛼в
+
𝑥
𝜆3
+
𝛿4
𝜆4
+
𝛿5
𝜆5
+
1
𝛼н
=
1
8,7
+
𝑥
0,046
+
0,2
0,43
+
0,02
0,76
+
1
23
 
3,066 = 0,65 + 21,74𝑥 
𝑥 = 0,111м 
Принимаем толщину утеплителя кратно размерам плиты равной 150 мм.  
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1.4. Ведомость отделки помещений 
Таблица 1.2. 
№ Наимено-
вание по-
мещения 
Вид отделки элементов инвентаря 
Потолок Пло-
щадь 
Стены, колонны, 
перегородки 
Пло-
щадь 
Приме-
чание 
Подвал 
0.1 Лестничная 
клетка 
Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 
121В 
8,26 Улучшенная штукатурка 
Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 
121В 
76,8  
Подвесной потолок типа 
"Armstrong" 
9,13 
0.2 Коридор Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
60,14 Улучшенная штукатурка 
Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 
121В 
213,5  
0.3 Электрощи-
товая 
штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
3,81 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
23,06  
0.4 Серверная штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
3,7 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
21,23  
0.5 Водомерный 
узел 
штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
6,17 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
33,45  
0.6 Гардероб 
верхней 
одежды 
Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
7,2 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
36,78  
0.7 Сан. узел Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
2,45 штукатурка 
Облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,3 м 
17,83  
0.8 Душ предду-
шевая 
Реечный потолок 6,03 штукатурка 
Облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,3 м 
40,07  
0.9 Помещение 
для хранения 
обмундиро-
вания 
Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
8,28 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
35,5  
0.10 Раздевалка  Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
16,0 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
52,27  
0.13,
0.14 
Помещение 
для хранения 
вещ.док-в. 
 
штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
29,16+
31,65 
штукатурка окраска-
побелка 
99,35+9
2,55 
 
0.15 ИТП вентка-
мера 
штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска ВД-АК 121В 
26,57 штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
73,42  
0.16 Архив штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска-побелка 
 
92,57 штукатурка  
окраска-побелка 
119,63  
0.17 Тамбур штукатурка Rotband 
Knaut 
Окраска-побелка 
1,8 штукатурка  
окраска-побелка 
11,2  
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Первый этаж 
 Наимено-
вание по-
мещения 
Вид отделки элементов инвентаря 
Потолок Пло-
щадь 
Стены, колонны, пе-
регородки 
Пло-
щадь 
Приме-
чание 
1.1 Лестничная 
клетка 
 
 
 
 
Улучшенная штукатур-
ка Rotband Knaut 
Окраска ВД-АК 
121В 
11,2 Высококачественная шту-
катурка Rotband Knaut 
 
84,35  
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
21,6 Окраска ВД-АК 
121В с колером 
53,83 
1.2 Тамбур штукатурка 
Окраска ВД-АК 
121В 
6,63 Высококачественная шту-
катурка Rotband Knaut 
16,02  
Окраска ВД-АК 
121В с колером 
15,67 
1.3 Коридор 
 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
31,68 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
11,07  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
90,69 
1.4 Сан. узел 
 
Подвесной потолок 
реечного типа 
3,6 штукатурка Rotband Knaut, 
облицовка керамичекой 
плиткой на высоту 3,0м 
14,1  
Перегородка ГКЛВ 2слоя 
С112 (заполнитель 
ROCKWOOL). облицовка 
керамическо плиткой на 
высоту 3,0м 
 
9,8 
1.5 Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
4,48 штукатурка Rotband Knaut, 
облицовка керамичекой 
плиткой на высоту 3,0м 
4,98  
Перегородка ГКЛВ 2слоя 
С112 (заполнитель 
ROCKWOOL). облицовка 
керамическо плиткой на 
высоту 3,0м 
 
 
19,38 
1.6 Комната убо-
рочного ин-
вентаря 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
3,75 штукатурка Rotband Knaut, 
облицовка керамичекой 
плиткой на высоту 3,0м 
5,4  
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Перегородка ГКЛВ 2слоя 
С112 (заполнитель 
ROCKWOOL). облицовка 
керамическо плиткой на 
высоту 3,3м 
 
17,28 
1.7 Канцелярия Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
30,8 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
21,3  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL АКУСТИК 
БАТТС. Шпатлевка "Фу-
ген-фюллер", окраска ВД-
АК 121В с колером 
44,3  
1.8 Помещение 
множитель-
ной техники 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
8,95 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
 
4,5  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
30,49 
1.9 Помещение 
охраны 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
11,68 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
20,52  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
28,19 
1.10 Помещение 
приема посе-
тителей 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
9,86 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
6,45  
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Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
 
 
 
 
 
 
30,49  
1.11 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
14,56 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
12,9  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
 
31,89 
1.12 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
10,23 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
10,35  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
 
 
30,08 
1.13 Учебный 
класс 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
38,6 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
14,82  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
57,5 
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1.14 Гардероб Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
14,2 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
33,12  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
17,3  
1.15,
1.16 
Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
3+3 Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", обли-
цовка керамической плит-
кой ан высоту 3,0м 
19,4+19,
4 
 
1.17 Коридор Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
16,62 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
22,08  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
19,6 
1.18 Тамбур Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
2,84 Высококачественная шту-
катурка Rothband Knauf. 
Окраска ВД-АК 121В с 
колером 
14,73  
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Второй этаж 
 Наимено-
вание по-
мещения 
Вид отделки элементов инвентаря 
Потолок Пло-
щадь 
Стены, колонны, пе-
регородки 
Пло- 
щадь 
Приме-
чание 
2.1 Лестничная 
клетка 
Улучшенная штукатур-
ка в.кач. окраска ВД-АК 
121В 
11,2 Улучшенная штукатурка 
улучшенная окраска ВД-
АК 121В 
49,9  
Подвесноя потолок типа 
"Armstrong" 
8,47 
2.3 Коридор, 
холл 
Подвесноя потолок типа 
"Armstrong" 
14,15 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
25,5  
21,85 
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
70,5 
2.4 Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
3,64 Штукатурка 
Облицовка из керамиче-
ской плитки на высоту 3,0 
м 
8,25  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя, 
заполнение ROCKWOOL. 
облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,0 м 
20,16 
2.5 Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
3,64 Штукатурка 
Облицовка из керамиче-
ской плитки на высоту 3,0 
м 
1,2  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя, 
заполнение ROCKWOOL. 
облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,0 м 
27,09 
2.6 Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
3,98 Штукатурка 
Облицовка из керамиче-
ской плитки на высоту 3,0 
м 
15,6  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя, 
заполнение ROCKWOOL. 
облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,0 м 
10,24 
2.7 Бытовое по-
мещение 
Натяжной потолок 9,56 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
6,75  
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Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
29,93 
2.8 Кабинет ру-
ководителя 
Натяжной потолок 23,8 Улучшенная штукатурка 
кварцевая грунтовка "Ru-
goso Muro" 2700, декора-
тивная штукатурка 
DERUFA Rilevato с пиг-
ментом и прозрачным по-
крытием  Pastello 
18,09  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112 (заполнитель 
ROCKWOOL) шпаклевка 
Фуген-фюллер, кварцевая 
грунтовка Rugoso Muro 
2700, декоративная штука-
турка DERUFA Rilevato с 
пигментом и прозрачным 
покрытием  Pastello 
38,48 
2.9 Конференц-
зал 
Натяжной потолок 120,15 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
в. кач. окраска ВД-АК 
121В с колером 
102,29  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", в. кач. 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
24,03 
2.10 Лестничная 
клетка 
Потолок типа Armstrong 10,28 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
50,7  
2.11 Офисное по-
мещение 
Потолок типа Armstrong 11,4 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
13,5  
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Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", в. кач. 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
 
27,81 
 
 
 
 
 
Ведомость отделки 3-го этажа 
 Наимено-
вание по-
мещения 
Вид отделки элементов инвентаря 
Потолок Пло-
щадь 
Стены, колонны, пе-
регородки 
Пло-
щадь 
Приме-
чание 
3.1 Лестничная 
клетка 
Улучшенная штукатур-
ка. окраска ВД-АК 121В 
19,1 Штукатурка 
Окраска ВД-АК 121В с 
колером 
49,87  
3.2 Коридор Улучшенная штукатур-
ка. окраска ВД-АК 121В 
39,27 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
22,13  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
116,82 
3.3 Кладовая Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
6,42 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка 
глубокая универсальная 
КНАУФ-Тифенгрунд. 
Шпаклевка Фуген-фюллер 
Унифлот, окраска ВД-АК 
121В с колером 
19,65  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
17,76  
3.4 Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
3,64 штукатурка 
Облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,0 м 
8,25  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. облицовка 
керамической плиткой на 
высоту 3,0м 
20,16 
3.5 Сан. узел Подвесной потолок 
реечного типа 
3,64 штукатурка 
Облицовка керамической 
плиткой на высоту 3,0 м 
1,2  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. облицовка 
керамической плиткой на 
27,09 
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высоту 3,0м 
3.6 Комната при-
ема пищи 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
6,2 Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпатлевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
28,11  
3.7 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
11,2 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
9,23  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
 
30,88 
3.8 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
11,2 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
9,23  
    Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
32,52  
3.9 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
18,45 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
Колером 
10,95  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
36,21 
3.10 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
11,3 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
9,3  
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Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
32,6 
3.11 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
11,07 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
12,45  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
28,98 
3.12 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
20,85 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
16,5  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
25,5 
3.13 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
9,9 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
9,45  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
 
 
 
26,31 
3.14 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
15,65  
Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
12,45  
24 
 
Колером 
 
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
31,86 
3.15 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
16,1 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
14,1  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
32,31 
3.16 Офисное по-
мещение 
Подвесной потолок 
типа "Armstrong" 
14,03 Облицовка стен ГКЛ (1 
слой) Клей гипсовый мон-
тажный КНАУФ-Перфикс. 
Грунтовка глубокая уни-
версальная КНАУФ-
Тифенгрунд. Шпаклевка 
Фуген-фюллер Унифлот, 
окраска ВД-АК 121В с 
колером 
13,65  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112(с заполнителем 
ROCKWOOL. Шпаклевка 
"Фуген-фюллер", окраска 
ВД-АК 121В с колером 
32,01 
3.17 Приемная   
Натяжной потолок 
16,73 Улучшенная штукатурка 
кварцевая грунтовка "Ru-
goso Muro" 2700, декора-
тивная штукатурка 
DERUFA Rilevato с пиг-
ментом и прозрачным по-
крытием  Pastello 
23,58  
Перегородка ГКЛВ 2 слоя 
С112 (заполнитель 
ROCKWOOL) шпаклевка 
Фуген-фюллер, кварцевая 
грунтовка Rugoso Muro 
2700, декоративная штука-
турка DERUFA Rilevato с 
пигментом и прозрачным 
покрытием  Pastello 
 
21,12 
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1.5. Экспликация полов 
Таблица 1.3. 
Наименование 
или номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола, мм 
Пло-
щадь, 
м2 
Подвал 
1-11, 13-17 
 
 
1 
 
1. Керамическая плитка на клею - 5 
мм; 
2. Клей Ceresit CM 11; 
3. Выравнивающая стяжка, цемент-
ный раствор марки М150 – 30мм; 
4. Бетон класса В7,5 – 170мм,  
    по сетке 
5Вр𝐼−200
5Вр𝐼−200
 ГОСТ 23279-85 
5. Защитная стяжка цементный рас-
твор  
    марки М150 – 30мм; 
6. Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86 – 
2 слоя  
7. Выравнивающая стяжка, цемент-
ный раствор марки М150 – 30мм; 
8. Гравийно-песчаная подготовка – 
200мм. 
295,73 
Бытовое по-
мещение пер-
сонала 
2 
 
1. Линолеум на теплозвукоизоли-
рующей основе – 6мм ГОСТ 18108-
80; 
2. Клей; 
3. Выравнивающая стяжка, цемент-
ный раствор марки М150 – 30мм; 
4. Бетон класса В7,5 – 170мм,  
    по сетке 
5Вр𝐼−200
5Вр𝐼−200
 ГОСТ 23279-85; 
5.  Защитная стяжка цементный 
раствор  
    марки М150 – 30мм; 
6. Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86 – 
2 слоя  
7. Выравнивающая стяжка, цемент-
ный раствор марки М150 – 30мм; 
8. Гравийно-песчаная подготовка – 
200мм. 
16 
Первый этаж 
Коридор, 
Лестничные 
клетки, Холл 
3 
 
1. Керамогранит на клею – 10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
4. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм. 
84,71 
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Комната убо-
рочного ин-
вентаря, Сан. 
узлы 
4 
 
1. Керамическая плитка на клею – 
10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3. Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
17,74 
Офисы, гар-
дероб 
5 
 
1. Коммерческий линолеум  – 2мм 
по ГОСТ 18108-80; 
2. Клей; 
3. Самовыравнивающая смесь VE-
TONIT 3000 – 5мм; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
35мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
138,88 
Тамбуры 
 
6 
 
1. Керамическая плитка на клею – 
10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3. Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
5. Бетон класса В7,5 – 170мм,  
    по сетке 
5Вр𝐼−200
5Вр𝐼−200
 ГОСТ 23279-85; 
6. Гравийно-песчаная подготовка – 
200мм. 
 
 
9,41 
Второй этаж 
Коридор, 
Лестничная 
клетка, Холл 
7 
 
1. Керамогранит на клею – 10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
4. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм. 
72,86 
Комната убо-
рочного ин-
вентаря, Сан. 
узлы 
8 
 
1. Керамическая плитка на клею – 
10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3. Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
11,26 
Офис, под-
собное поме-
щение 
9 
 
1. Коммерческий линолеум  – 2мм 
по ГОСТ 18108-80; 
2. Клей; 
3. Самовыравнивающая смесь VE-
TONIT 3000 – 5мм; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
40мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
11,4 
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Кабинет руко-
водителя, 
конференц-зал 
10 
 
1. Паркетная доска – 15мм; 
2. Подложка под паркет – 3мм; 
3. Самовыравнивающая смесь VE-
TONIT 3000 – 5мм; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
40мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
153,51 
Третий этаж 
Коридор, 
Лестничная 
клетка 
11 
 
1. Керамогранит на клею – 10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
4. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм. 
46,96 
Сан. узлы 12 
 
1. Керамическая плитка на клею – 
10мм; 
2. Клей – Ceresit CM 11 – 10мм; 
3. Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
30мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
7,28 
Офис, Быто-
вое помеще-
ние 
13 
 
1. Коммерческий линолеум  – 2мм 
по ГОСТ 18108-80; 
2. Клей; 
3. Самовыравнивающая смесь VE-
TONIT 3000 – 5мм; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
40мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
148,25 
Кабинет руко-
водителя 
14 
 
1. Паркетная доска – 15мм; 
2. Подложка под паркет – 3мм; 
3. Самовыравнивающая смесь VE-
TONIT 3000 – 5мм; 
4.  Выравнивающая стяжка, це-
ментный раствор марки М150 – 
40мм; 
5. Монолитная ж/б плита перекры-
тия – 100мм.                    
20,85 
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1.6. Технико–экономические показатели здания 
1. Площадь застройки – 317,49 м2 
2. Общая площадь здания - 1077,8 м2 
3. Полезная площадь здания - 1025,92 м2 
4. Расчетная площадь здания - 688,23 м2 
5.Строительный объем надземной части здания - 3381,3 м3  
6.Строительный объем подземной части здания - 1407,75 м3 
7. Строительный объем здания - 4789,02 м3 
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2 Расчётно-конструктивный раздел 
  
2.1 Проектирование перекрытия на отметке +3,150 
 
2.1.1 Исходные данные 
 
Перекрытие на отметке +3,150 – железобетонное монолитное по 
монолитным железобетонным балкам.  Толщину плиты перекрытия принимаем 
равной 100 мм. Главные балки принимаем прямоугольного сечения 300 x 
500(h). Второстепенные балки принимаем прямоугольного сечения 200 x 
400(h). В качестве материала принимаем бетон класса B20. Балки перекрытия 
жёстко опираются на железобетонные колонны. Пролёт балок перекрытия 
составляет 3,6 –  7,25м. Колонны – монолитные железобетонные сечением 400 
x 400мм. 
Для расчета и конструирования элементов перекрытия назначим 
материалы бетона и арматуры: 
- бетон тяжелый класса В20 естественного твердения (Rb=11,5 МПа; 
Rbt=0,90 МПа; Eb=27,5.103 МПа) [табл. 6.8, 6.11 СП 63.13330.2012]; 
- рабочая арматура класса A400 (Rs=350 МПа; Es=20.104 МПа) [табл. 6.14, 
СП 63.13330.2012]; 
- конструктивная арматура класса A-I (A240) (Rs=210 МПа; Es=20.104 
МПа) [табл. 6.14, СП 63.13330.2012]. 
Схема перекрытия представлена на рисунке 1. 
 
2.1.2 Сбор нагрузок 
 
На перекрытие действуют постоянные (собственный вес железобетонной 
плиты, вес конструкции пола) и временная эксплуатационная нагрузка. 
Конструкция пола представлена на рисунке 2. 
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Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по таблице 8.3                          
СП 20.13330.2011 в зависимости от назначения помещения. 
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты 
надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по 
таблице 7.1 СП 20.13330.2011 в зависимости от материала конструкции. Для 
эксплуатационной нагрузки γf=1,2 (СП 20.13330.2011, п. 8.2.2). 
 Рисунок 1 – Перекрытие на отметке +3,150 
 
 
Рисунок 2 – Конструкция пола 
 
Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на 
перекрытия приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Нормативная и расчетная нагрузка на перекрытие  
№
 п/п 
Нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
γf 
Расчетная 
нагрузка 
кН/м2 
1 2 3 4 5 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
Постоянные 
нагрузки 
- Стяжка из ЦПР 
δ = 40 мм, γ = 
18,00 кН/м3, 
(0,04∙18,0); 
 
- Керамическая 
плитка δ = 10 мм, γ 
= 24,00 кН/м3, 
(0,01∙24,0) 
 
0,72 
 
 
 
0,24 
 
1,3 
 
 
 
1,2 
 
 
0,94 
 
 
 
0,29 
Итого постоянная 
нагрузка 
0,96  1,23 
1 
Полезная нагрузка 
на перекрытие 
 
2,00 
 
1,2 
 
2,40 
 
2.1.3 Расчёт перекрытия 
 
Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта 
пространственных конструкций SCAD v.11.5, реализующей конечно-
элементное моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Расчётная схема перекрытия 
 
Нагрузка от веса конструктивных элементов перекрытия, вошедших в 
расчётную схему (балки и плита перекрытия) определяется программным 
комплексом автоматически, в соответствии с заданными характеристиками 
материалов. 
Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2, при 
этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с СП 
20.13330.2011, п. 6. 
 
Таблица 2 – Комбинации загружений 
Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 
Собственный вес 
перекрытия 
1 
Вес конструкции пола 1 
Временная полезная 1 
 
Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 4, 5. 
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Рисунок 4 – Поля распределения напряжений Мx в плите ((кН∙м)/м) 
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Рисунок 5 – Поля распределения напряжений Мy в плите ((кН∙м)/м) 
 
С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
плиты перекрытия. Расчёты выполняем с учётом трещиностойкости 
конструкции. Изополя распределения требуемой арматуры представлены на 
рисунках 6-9. 
 35 
 
 
 
Рисунок 6 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 
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Рисунок 7 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 200 мм 
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Рисунок 8 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 200 мм 
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Рисунок 9 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм 
 
Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные 
прогибы определены с помощью программного комплекса Scad 11.5.1 и 
представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Вертикальные деформации перекрытия при действии 
нормативных нагрузок (мм) 
 
Максимальный вертикальный прогиб перекрытия f=0,76 мм. 
Так как пролёт перекрытия равен 7,25 м, то предельный прогиб fu 
составляет 7250/210=30,0 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.2.) 
Таким образом, f=0,76 мм<fu=34,52 мм, т.е. жёсткость перекрытия 
обеспечена.  
Эпюры площадей требуемого по расчёту армирования главной балки по 
оси Б представлены на рисунках 11, 12. 
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Рисунок 11 – Эпюра нижней арматуры главной балки 
 
 
    
 
 
 
Рисунок 12 – Эпюра верхней арматуры главной балки 
 
Армируем балку пространственным каркасом, при этом нижнее и верхнее 
армирование принимаем в соответствии с максимальными значениями 
требуемой по расчёту арматуры. Нижнее армирование - 2∅12А400 (А-III), 
верхнее армирование - 2∅16А400 (А-III). Принимаем поперечное армирование 
стержнями ∅8А240 (А-I) с шагом 150 мм (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Схема армирования главной балки перекрытия 
 
Эпюры площадей требуемого по расчёту армирования второстепенной 
балки представлены на рисунках 14, 15. 
 
 
 
 
Рисунок 14 – Эпюра нижней арматуры второстепенной балки 
 
 
    
 
 
Рисунок 15 – Эпюра верхней арматуры второстепенной балки 
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Армируем балку пространственным каркасом, при этом нижнее и верхнее 
армирование принимаем в соответствии с максимальными значениями 
требуемой по расчёту арматуры. Нижнее армирование - 2∅12А400 (А-III), 
верхнее армирование - 2∅14А400 (А-III). Принимаем поперечное армирование 
стержнями ∅8А240 (А-I) с шагом 150 мм (рисунок 14). 
 
Рисунок 16 – Схема армирования второстепенной балки перекрытия 
 
2.2 Расчет монолитной колонны подвала в осях Б/5  
 
Согласно проведенным расчетам перекрытия определяем, что нагрузка на 
колонну от междуэтажных перекрытий составляет 183,88 кН. 
Определим нагрузку от покрытия, действующую на колонну.  
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Рисунок 17 -  Грузовая площадь при расчёте колонны 
 
Таблица 3 – Нагрузки на покрытие 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кПа 
f 
Расчетная 
нагрузка, кПа 
1.«Техноэласт» в два слоя 0,12 1,2 0,14 
2. Стяжка из цементно-
песчаного раствора, 
=50 мм, =1800 кг/м3 
 
0,90 
 
1,3 
 
1,17 
3. Крупнопористый 
керамзитобетон, 
=120 мм, =400кг/м3 
0,48 1,3 0,62 
4. Утеплитель ПТЭ-175, 
δ=230 мм, ρ=25 кг/м3 
0,058 1,2 0,070 
5. Ж.б. плоская плита 
покрытия, =100 мм, =2400кг/м3 
2,40 1,1 2,64 
Итого постоянная 3,96  4,64 
6. Снеговая 1,28 1,4 1,8 
Полная 5,24  6,44 
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Таблица 4  – Нагрузки от веса колонны  
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка, кН 
Колонна в отметках -0,150 – 
+9,800, сечение 400x400мм, γ  
= 24 кН/м3 
 (0,4∙0,4∙9,95∙24,0); 
38,21 1,1 42,03 
 
Расчетная нагрузка на колонну составляет: 
Nрасч. =  183,88∙3+6,44∙5,2∙5,125+42,03 = 765,30 кН. 
Расчёт армирования и проверку несущей способности колонны 
выполняем при помощи программы «Арбат», входящей в программный 
комплекс SCAD Office. 
1) Общие характеристики: 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1,0. 
Длина элемента 3,4 м. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7. 
Случайный эксцентриситет по Z 20 мм. 
Случайный эксцентриситет по Y 20 мм. 
Конструкция статически неопределимая. 
2) Сечение 
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b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 40 мм 
a2 = 40 мм 
 
 
 
 
 
 
3) Материалы 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A-III 1 
Поперечная A-I 1 
 
Бетон. 
Вид бетона: Тяжелый. 
Класс бетона: B20. 
Плотность бетона 2,5 Т/м3. 
Условия твердения: Естественное. 
Коэффициент условий твердения 1. 
Коэффициенты условий работы бетона: 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0,9. 
Результирующий коэффициент без γb2 1. 
4) Схема участков 
200 200
400
4
0
0
2
0
0
2
0
0
Y
Z
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5) Нагрузки 
 
 
 
Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 
N 765,3 кН T 0 Т*м 
My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 0 кН Qy1 0 кН 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 0 кН Qy2 0 кН 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 
3,4
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Таблица 5 -  Результаты подбора арматуры 
Участок Тип Несимметричное армирование Симметричное 
армирование 
  AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % 
  см2 см2 см2 см2  см2 см2  
1 Сумм
арная 
1,454 1,454 0,727 0,727 0,404 1,454 1,454 0,404 
 
Принимаем армирование поперечного сечения колонны из 4 стержней 
диаметром 20 и выполняем проверку несущей способности при помощи 
программы «Арбат». 
 
 
1) Схема участков 
 
 
2) Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 3,4 S1 - 2∅20 
S2 - 2∅20 
 
 
 
 
Таблица 6 -  Результаты подбора арматуры 
3,4
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Результаты расчета 
Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СП 
1 
0,369 Прочность по предельной продольной 
силе сечения 
п.п. 3.26,3.28 
0,657 Прочность по предельному моменту 
сечения 
п.п. 3.15-3.20, 3.27-
3.28 
0,042 Продольная сила при учете прогиба 
при гибкости L0/i>14 
п.п. 3.24, 3.6 
0,172 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,172 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 
 
Результаты проверки армирования колонны удовлетворяют по всем 
критериям, следовательно, окончательно принимаем армирование колонны 4 
стержнями диаметра 20. Конструирование колонны представлено в 
графической части бакалаврской работы. 
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2.3 РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
Исходные данные для проектирования 
2.3.1 Инженерно-геологическая колонка 
Инженерно-геологическая колонка составлена на основании инженерно-
геологических изысканий, выполненных ОАО «Научно-технический прогресс» 
в 2008 г. Относительной отм. 0.000 соответствует абсолютная отм. на местно-
сти 153.050. 
 
 
Рис. 2.1. Инженерно-геологическая колонка. 
 
Таблица 2.1 
№ 
Полное 
наименование 
грунта 
М
о
щ
н
о
ст
ь 
сл
о
я,
 м
 
W 
ρ, 
т/м3  
ρs, 
т/м3 
ρd, 
т/м3 
е Sr 
γ, 
кН/м3 
γsb, 
кН/м
3 
Wp WL IL 
C, 
кПа 
φ 
Е, 
МПа 
Ro, 
кПа 
1 
Песок гравели-
стый средней 
плотности 
влажный 
6,42 0,14 1,92 2,67 1,68 0,59 0,64 19,2 - - - - - 30 36 500 
2 
Суглинок по-
лутвердый 
0,9 0,22 1,93 2,86 1,58 0,81 0,78 19,3 - 0,20 0,30 0,20 23 22 15 215 
3 Супесь твердая 1,5 0,15 1,63 2,23 1,42 0,57 0,59 16,3 - 0,17 0,24 -0,29 17 29 24 265 
4 
Суглинок туго-
пластичный 
2 0,23 1,87 2,71 1,52 0,78 0,8 18,7 - 0,2 0,3 0,30 21 20 13 213 
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5 
Глина по-
лутвердая 
1,7 0,27 1,93 2,72 1,52 0,79 0,93 20,1 - 0,25 0,46 0,10 51 18 20 290 
6 
Супесь пла-
стичная 
2,6 0,21 1,84 2,77 1,52 0,82 0,71 18,4 - 0,19 0,26 0,29 10,4 20,1 9,1 200 
 
 
2.3.2. Определение нагрузок, действующих на основание 
Нагрузка на столбчатый фундамент под колонну. 
1. Нагрузка от несущей монолитной стены подвала: 
- вес стены из ячеистого бетона на отм. 0.000: 
𝑁ст2 = 𝜌 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 0,6 ∙ 1,3 ∙ 0,2 ∙ 2,9 = 0,14 т/м 
- вес элементов перекрытия на отм. 0.000 на 1 пог. м (см. табл II.1): 
𝑁пер = (𝑔 + 𝑣) ∙ 𝑙/2 = 9,28 ∙ 0,5/2 = 2,32кН/м = 0,232 т/м, 
 где g, v - соответственно постоянная и временная нагрузка на перекрытие 
1го этажа, l=0,5м – расстояние от оси монолитной стены до оси колонны (ось 
А); 
- собственный вес 1 пог. м монолитной стены 
𝑁ст1 = 𝜌 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 2500 ∙ 1,3 ∙ 0,2 ∙ 4,0 = 2,6 т/м; 
- нагрузка от навесной фасадной системы: 
𝑁фас = (𝜌1 ∙ 𝑡1 + 𝜌2 ∙ 𝑡2) ∙ 𝛾𝑓 ∙ ℎ = (3700 ∙ 0,006 + 90 ∙ 0,15) ∙ 1,2 ∙ 3,7 = 
= 160кг/м = 0,16 т/м; 
 
Итого нагрузка от несущей монолитной стены 
𝑁ст = (𝑁ст1 + 𝑁ст1 + 𝑁ст2 + 𝑁фас) ∙ 𝑙ст = (2,6 + 0,232 + 0,14 + 0,16) ∙ 5,2 = 
= 16,3 т = 163 кН 
 
2. Сжимающая нагрузка в уровне верха обреза фундамента: 
Нагрузки собираем с грузовой площади, показанной на рис. 3.2, суммируя 
три этажа, начиная с верхнего. 
 
Рис. 2.2. Грузовая площадь для сбора нагрузки на колонну. 
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В табл. 2.1 приведен сбор нагрузок на 1 м2 монолитного покрытия. 
Таблица 2.1 
Вид нагрузки 
Нормативна 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная 
– 2 слоя кровельного ковра  
( =8 мм,  =0,05 кН/м2) 
– стяжка из цементно-
песчаного раствора 
( =50 мм,  =18 кН/м3) 
– керамзитовый гравий  
( =200 мм,  =4 кН/м3) 
– монолитная плита 
( =100 мм,  =25 кН/м3) 
 
0,05 
 
 
0,05.18=0,9 
 
 
0,2.4=0,8 
 
0,1.25=2,50 
 
1,2 ( табл. 1 [2] ) 
 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
0,06 
 
 
1,17 
 
 
1,04 
 
3,25 
Итого:                                                          gп=4,25                                              
g=5,5 
Временная 
Снеговая нагрузка (согласно 
СП «Нагрузки и воздействия») 
 
0,93 
 
- 
 
v=1,8 
Итого:                                                             5,18                                                    
7,3 
 
- нагрузка от покрытия: 
𝑁покр = (𝑔 + 𝑣) ∙ 𝐴 = 7,3 ∙ 5,2 ∙ 4,0 = 152 кН 
- нагрузка от балок покрытия: 
𝑁бал = 𝜌 ∙ 𝛾𝑓 ∙ ∑ 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑖 ∙ 𝑙𝑖 = 25 ∙ 1,3 ∙ (0,2 ∙ 0,3 ∙ 15,6 + 0,3 ∙ 0,4 ∙ 5,2 + 
+0,3 ∙ 0,4 ∙ 4,1 = 66,7 кН 
- собственный вес колонны 
𝑁кол = 𝜌 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙 = 25 ∙ 1,3 ∙ 0,4 ∙ 0,4 ∙ 3,3 = 17,2 кН 
Тогда нагрузка от колонны третьего этажа: 
𝑁кол3 = 𝑁покр + 𝑁бал + 𝑁кол = 152 + 66,7 + 17,2 = 235,9 кН 
 
Нагрузку от колонн первого, второго и подвального этажа принимаем 
аналогично, заменяя снеговую нагрузку на покрытие эксплуатационной нагруз-
кой на перекрытие: 
-вес элементов перекрытия первого, второго и третьего этажа (см. табл 
II.1, расчетно-конструктивный раздел): 
𝑁пер = (𝑔 + 𝑣) ∙ 𝐴 = 9,28 ∙ 5,2 ∙ 4,0 = 193 кН, 
где g, v - соответственно постоянная и временная нагрузка на перекрытие, 
А – грузовая площадь; 
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Тогда нагрузка от колонн подвала, первого и второго этажа: 
𝑁подв = 𝑁кол1 = 𝑁кол2 = 𝑁пер + 𝑁бал + 𝑁кол = 193 + 66,7 + 17,2 = 
= 276,9 кН 
 
Итого нагрузка на столбчатый фундамент под колонну: 
𝑁 = 𝑁кол3 + 𝑁кол2 + 𝑁кол1 + 𝑁подв = 235,9 + 276,9 + 276,9 + 276,9 = 
= 1066,6 кН 
𝑁ст = 163 кН 
 
 
2.4 Проектирование фундамента неглубокого заложения. 
 
2.4.1. Выбор глубины заложения фундамента и размеров подошвы 
фундамента 
Глубину заложения фундамента определяем, исходя из следующих поло-
жений: 
- наличия пучинистых при промерзании грунтов: отсутствуют; 
- наличие слабых слоев грунта: отсутствуют; 
- конструктивных особенностей монолитного фундамента и глубины за-
делки рабочей арматуры колонны в фундамент: 
 30da+a=30х20+50=650мм, 
 где da =20мм – диаметр рабочей арматуры колонны, a – защитный слой 
бетона. 
Глубину заложения принимаем равной d=0,9 м. 
Принимаем отметку подошвы фундамента –4,800 м , верхний обрез фун-
дамента находится на отметке – 3,900 м.  
2)  Определение предварительных размеров фундамента и расчетного со-
противления грунта: 
𝐴 =
𝑁𝐼𝐼
(𝑅0−𝛾ср ∙ 𝑑)
=
𝑁 + 𝑁ст
(𝑅0−𝛾ср ∙ 𝑑)
=
1067 + 163
(500 − 20 ∙ 0,9)
= 2,55 м2 
В  первом   приближении   принимаем  размеры    подошвы    фундамента  
b = 1,5 м  и  l= 1,8 м; 
𝑅 =
𝛾𝑐1 ∙ 𝛾𝑐2
𝐾
∙ (𝑀𝛾 ∙ 𝐾𝑧 ∙ 𝑏 ∙ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾𝐼𝐼
′ + (𝑀𝑞 − 1) ∙ 𝑑𝑏 ∙ 𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐 ∙ 𝑐𝐼𝐼), 
где с1 =1,4 и с2 = 1,35 – коэффициенты условия работы, по табл.5.4 СП 
22.13330.2011 «Основания и фундаменты»; 
Для определения коэффициента используем метод линейной интерполя-
ции при L/H=24,3/11,15=2,18: 
𝛾𝑐2 = 1,2 +
(1,4 − 1,2) ∙ (4 − 2,18)
(4 − 1,5)
= 1,35 
 K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
M = 1,15; Mg = 5,59; Mc= 7,95 – коэффициенты,  зависящие от , приня-
тые по табл. 5.5 СП 22.13330.2011 «Основания и фундаменты»;  
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Kz = 1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b 10 м;  
cII = 0 – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
II =19,2 кН/м3,  II/ =19,2 кН/м3–  удельный вес грунта выше подошвы 
фундамента и под подошвой фундамента; 
db- глубина пола подвала от отметки планировки; 
db=3,4 – 0,22=3,18 м >2м, принимаем db=2м. 
d -  глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений или 
приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола 
подвала, определяемая по формуле: 
d=hs+hcf·γcf/ γ II/ =0,9+0,5·21,00/19,2=1,45 м. 
hs- толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, 
м; 
hcf- толщина конструкции пола подвала, м; 
γcf – расчетное значение удельного веса пола подвала, кН/м3. 
𝑅 =
1,4 ∙ 1,35
1,1
∙ (1,15 ∙ 1 ∙ 1,5 ∙ 19,2 + 5,59 ∙ 1,45 ∙ 19,2 + (5,59 − 1) ∙ 2 ∙ 19,2 + 
+9,58 ∙ 0 = 627 кПа 
Проверяем фактическое среднее давление под подошвой фундамента: 
𝑝𝐼𝐼 =
𝑁𝐼𝐼+𝑁ф
𝐴
=
1067+163+48,6
2,7
= 473 кПа, где 
Nф = b   h  cp = 1,5  1,5  0,9  20 =48,6 кН; 
Фактическое среднее давление под подошвой фундамента должно отли-
чаться от R для одиночных фундаментов не более, чем на 20%: 
∆=
627 − 473
473
∙ 100% = 33% 
Размеры подошвы фундамента выбраны не экономично, уменьшаем дли-
ну подошвы фундамента  = 1,5 м, А=2,25 м2 
𝑝𝐼𝐼 =
𝑁𝐼𝐼 + 𝑁ф
𝐴
=
1067 + 163 + 40,5
2,25
= 565 кПа 
∆=
627 − 565
565
∙ 100% = 11% 
Окончательно принимаем размеры подошвы фундамента 1,5х1,5м. 
 
2.4.2 Проверка по давлениям. 
Проверка фундамента по давлениям выполняется по трем условиям: 
Pcp ≤ R;                   Pcp= 
𝑁′
𝐴
; 
Pmax ≤ 1,2R;           Pmax = 
𝑁′
𝐴
+
𝑀′
𝑊
; 
Pmin  0;                  Pmax = 
𝑁′
𝐴
−
𝑀′
𝑊
   
 
𝑃ср =
1067 + 163 + 40,5
2,25
= 564,5 кПа < 𝑅 = 627 кПа 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 =
1067 + 163 + 40,5
2,25
+
74
0,56
= 696,6 кПа < 1,2 ∙ 627 = 752,4 кПа 
𝑃𝑚𝑖𝑛 =
1067 + 163 + 40,5
2,25
−
74
0,56
= 432,3 кПа > 0 
Здесь: 
𝑀′ = 𝑁ст ∙ 𝑎 = 163 ∙ 0,5 = 81,5 кН ∙ м, 
где a – расстояние от точки приложения Nст до оси фундамента. 
𝑊 =
𝑏∙𝑙2
6
=
1,5∙1,52
6
= 0,56 м3- момент сопротивления сечения. 
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2.4.3 Определение средней осадки основания. 
Расчет осадки методом послойного суммирования выполняют, используя 
специальный бланк (табл. 2.2) в такой последовательности:  
контур фундамента наносим на бланк, слева даем инженерно- геологиче-
скую колонку с указанием отметок кровли слоев от отм. 0,000, совмещаемой с 
планировочной;  
основание разделяем на горизонтальные слои толщиной не более 0,4b до 
глубины 4b;  
заполняем графы таблицы (h, z и т.д.);  
dwz – расстояние от горизонта подземных вод до водонепроницаемого 
слоя;  
находим дополнительное давление на подошву фундамента по формуле: 
𝑃0 = 𝑃|| − σzqo 
по данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b устанавливаем 
значение коэффициента рассеивания напряжений α;  
по данным σzg и σzp строим эпюры напряжений в грунте от собственного 
веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления 
σzp=αPo(справа от оси z);  
определяем нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению  
0,2σzg=σzp; 
для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 
дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле  
(σzpi+σzpi+1)/2; 
полученные значения вносят в соответствующий столбец табл. 2.2; 
вычисляем среднюю осадку основания по формуле  
𝑆𝑖 =
𝜎𝑧𝑝 ∙ ℎ𝑖 ∙ 𝛽
𝐸𝑖
 
где β-безразмерный коэффициент, равный 0,8;n – число слоев, на которые 
разбита сжимаемая толща основания;  
𝜎𝑧𝑝 – среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-м 
слое грунта;  
hi – толща i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины фунда-
мента;  
Ei – модуль деформации i-го слоя, мПа.  
суммируем показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и по-
лучаем осадку основания S.  
Расчет основания считается законченным, если найденное значение осад-
ки не превосходит предельного значения осадки Su (8) 
S=1,47<8 
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толщина 
слоя,h,м 
Расстояние 
от подошвы 
фундамента 
до подош-
вы слоя, z м 2z/b a 
Напряжение 
в грунте, qzg, 
кПа 
Дополнительное 
давление Р0, 
кПа 
Напряжение 
в грунте, 
qzp, кПа 
Среднее напряже-
ние в слое qzpср, 
кПа 
Модуль об-
щей дефор-
мации 
Осадка 
слоя Si, см 
   0  0 0  1  92,2     472,3  -  - -  
  0,6  0,6  0,8  0,800 103,7     377,8  425,1  36000  0,56 
    0,6  1,2  1,6  0,449  115,2    212,1  294,9  36000  0,39 
   0,6  1,8  2,4  0,257  126,7    121,4  166,8  36000  0,22 
   0,6  2,4  3,2  0,160  138,2    75,6  98,5  36000  0,13 
  0,6  3  4  0,108  149,8    51,0  63,3  36000  0,08 
  0,6   3,6  4,8  0,077  161,3    36,4  43,7  36000  0,05 
В.С.0,2𝜎𝑧𝑔 = 𝜎𝑧𝑝 0,6   4,2  5,6  0,058  172,8    27,4  31,9  36000  0,04 
   0,6  4,8  6,4  0,045  184,3    21,3  24,4  36000  - 
   0,6  5,4  7,2  0,036  192,8    17,0  19,2  36000  - 
   0,6  6,0  8  0,029  207,4    13,7  15,4  36000  - 
Si=1,47 
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2.4.4 Конструирование фундамента. 
Монолитный столбчатый фундамент. 
Размеры в плане подошвы (b, l), ступеней (b1, l1), подколонника (luc, buc) 
принимаются кратными 300 мм; высота ступеней (h1, h2) - кратной 150 мм; вы-
сота фундамента (hf) - кратной 300 мм, высота плитной части (h) - кратной 
150 мм. 
Принятая высота фундамента h=0,9м 
Размеры подошвы bхl=1,5х1,5м 
Размеры подколонника (luc, buc) принимаем равными 600х600мм (табл. 4, 
«Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под ко-
лонны зданий и сооружений»). 
Высоту плитной части фундамента принимаем равной hf =300 мм. 
Высота первой ступени – h1 =300мм. 
Вылет первой ступени равен с1=(b-buc)/2=450мм и должен быть не более 
вычисленного по формуле: 
с1=kh1=1,7х300=510мм, 
Коэффициент k принимаем по приложению 3 «Пособия по проектирова-
нию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооруже-
ний» при: 
𝑏 − 𝑏1 > 2ℎ1 
1500 − 600 = 900 > 2 ∙ 300 = 600 
и давлении на грунт 550 кПа. 
Основные размеры фундамента представлены на рис. 2.3. 
 
 
Рис. 2.3. Основные размеры фундамента под колонну. 
 
Выполним расчет фундамента на продавливание плитной части. 
Фундамент считаем высоким, т.к. выполняется условие: 
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ℎ𝑐𝑓 > 0,5 ∙ (𝑙𝑐𝑓 − 𝑙𝑐) 
0,6 > 0,5 ∙ (0,6 − 0,4) 
0,6 > 0,1 
 
Расчет на продавливание плитной части фундамента производим из усло-
вия: 
𝐹 ≤ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑢𝑚 ∙ ℎ0,𝑝𝑙(𝑙𝑐𝑓 − 𝑙𝑐)  ,где: 
F – продавливающая сила; 
Rbt= 750 кПа– расчетное сопротивление бетона класса В15 осевому рас-
тяжению; 
 um - среднеарифметическое значение периметров верхнего и нижнего ос-
нований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей вы-
соты сечения h0,pl. 
Так как фундамент внецентренно-нагруженный, величину продавливаю-
щей силы определяем по формуле: 
𝐹 = 𝐴0 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥  , где:
 
Ao — часть площади основания фундамента, ограниченная нижним осно-
ванием рассматриваемой грани пирамиды продавливания и продолжением в 
плане соответствующих ребер, вычисляемая по формуле: 
𝐴0 = 0,5 ∙ 𝑏 ∙ (𝑙 − 𝑙𝑐 − 2ℎ0,𝑝𝑙) − 0,25 ∙ (𝑏 − 𝑏𝑐 − 2ℎ0,𝑝𝑙)
2
= 0,5 ∙ 1,5 ∙ (1,5 − 0,6 − 
     −2 ∙ 0,25) − 0,25 ∙ (1,5 − 0,6 − 2 ∙ 0,25)2 = 0,26м2  , 
рmax — максимальное краевое давление на грунт от расчетной нагрузки, 
приложенной на уровне верхнего обреза фундамента (без учета веса фундамен-
та и грунта на его уступах), равное: 
𝑝𝑚𝑎𝑥 =
𝑁′
𝐴
+
𝑀′
𝑊
=
1067 + 163
2,25
+
74
0,56
= 678,6 кПа 
Продавливающая сила: 
𝐹 = 𝐴0 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0,26 ∙ 678,6 = 176 кН 
Средний периметр пирамиды продавливания um заменяем средним разме-
ром проверяемой грани bm, вычисляемой при 𝑏 − 𝑏𝑐 = 0,9 > 2ℎ0,𝑝𝑙 = 0,5 по форму-
ле: 
𝑏𝑚 = 𝑏𝑐 + ℎ0,𝑝𝑙 = 0,6 + 0,2 = 0,85 м 
Расчет на продавливание: 
176 ≤ 750 ∙ 0,85 ∙ 0,25 = 159 - условие не выполняется. Принимаем класс бе-
тона В20 с Rbt= 900 кПа. 
176 ≤ 900 ∙ 0,85 ∙ 0,25 = 191 - условие выполняется. 
 
Сечение рабочей арматуры подошвы фундамента  определяем из расчета 
на изгиб консольного вылета плитной части фундамента на действие отпора 
грунта под подошвой в сечениях по грани подколонника (см. рис. 2.4) 
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Рис. 2.4. Расчетные схемы и сечения при определении арматуры внецен-
тренно нагруженного фундамента при действии изгибающего момента в одном 
направлении. 
 
Определение площади сечения арматуры в i-м расчетном сечении плит-
ной части производим следующим образом:  
1. Вычисляем изгибающий момент в расчетном сечении плитной части 
от действия реактивного давления грунта по подошве фундамента без учета 
нагрузки от собственного веса фундамента и грунта на его уступах (при трапе-
цевидной форме эпюры давления): 
𝑀1 =
𝑁𝑐1
2 ∙ (𝑙 + 6𝑒0 𝑙⁄ + 4𝑒0 ∙ 𝑐1 𝑙
2⁄ )
2𝑙
 
 
где: 
𝑒𝑜 =
𝑀 + 𝑄 ∙ ℎ
𝑁
=
𝑀
𝑁
=
74
1067 + 163
= 0,06 
𝑀1 =
(1067 + 163) ∙ 0,452 ∙ (1,5 + 6 ∙ 0,06 1,5⁄ + 4 ∙ 0,06 ∙ 0,45 1,52⁄ )
2 ∙ 1,5
= 149 кН ∙ м = 
= 0,149 кН ∙ м 
 
 
2. Вычисляем значение: 
∝𝑜=
𝑀1
𝑅𝑏 ∙ 𝑏1 ∙ ℎ0,1
2  
где: 
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M1- расчетный момент в расчетном сечении 1; 
b1 - ширина сжатой зоны (в верхней части) рассматриваемого сечения 1-1; 
h0,1 - рабочая высота рассматриваемого сечения. 
∝𝑜=
0,149
11,5 ∙ 1,5 ∙ 0,252
= 0,138 
3. По найденному значению ∝𝑜  по табл. 20 «Пособия по проектирова-
нию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без 
предварительного напряжения арматуры» определяем значение v=0,925 
4. Находим площадь поперечного сечения арматуры по формуле: 
𝐴𝑠𝑙 =
𝑀1
𝑅𝑠 ∙ 𝑣 ∙ ℎ0,𝑝𝑙
=
0,149 ∙ 104
350 ∙ 0,925 ∙ 0,25
= 18,41 см2 
5. Принимаем рабочую арматуру 14 ф 16A-III(A400) (Asl = 20,11 см2). 
Подошву фундамента армируем сварной сеткой С1: 
С1: 2С
16AIII(A400) − 100
16AIII(A400) − 100
145 × 145 
 
 
 
Рис. 2.5. Сетка С1: 1 – рабочая арматура  16 A-III (А400). 
 
Армирование фундамента показано на рис. 2.6: 
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Рис. 2.6. Армирование монолитного фундамента: 1 – выпуски рабочей 
арматуры колонны  20 A-III(А400), 2 – поперечная конструктивная арматура  
 8A-III, 3 – выпуски арматуры монолитной стены подвала  12 A-III 
(А400). 
 
Сборный фундамент 
Сборный фундамент под сборную колонну выбираем по серии 1.412.1-6 
вып. 0, исходя из необходимых размеров подошвы и глубины заложения фун-
дамента, принятых в пп. 2.2.1-2.2.2. 
Принимаем одноступенчатый фундамент Ф1.1.1 с размерами, показанны-
ми на рис. 2.6. 
Фундамент принят высотой 1,5м как наименьший по серии 1.412.1-6 вып. 
0, отм. низа фундамента -5,400. 
Для опирания монолитной стены подвала выполняем монолитную подбе-
тонку. 
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Рис. 2.6. Размеры сборного фундамента Ф1.1.1 под колонну. 
 
 
2.5. Сравнение вариантов фундаментов. 
 
Монолитный фундамент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
челч 
Ед. 
изм-я 
Всего 
Ед. 
изм-я 
Все-
го 
§Е2-1-9 
Разработка грунта 
экскаватором с гид-
равлическим приво-
дом 
100м3 12,63 2-04 25-76 2 25,26 
§ Е2-1-47 
Ручная разработка 
грунта 
м3 30 0-54,4 16-32 0,85 25,5 
§ Е4-1-49 
Устройство бетон-
ной подготовки 
м3 3,5 0-16,4 0-58 0,23 0,81 
§ Е4-1-34 
Установка дерево-
металлической щи-
товой опалубки 
м2 пов. опа-
лубки 
39 0-44,3 17-28 0,62 24,18 
§ Е4-1-44 
Установка арматур-
ных сеток 
1 сетка 12 0-11,2 1-35 0,17 2,04 
§ Е4-1-49 
Бетонирование фун-
дамента 
м3 11 0-30 3-30 0,42 4,62 
§ Е4-1-34 
Разборка деревян-
ной опалубки 
м2 39 0-10,1 3-94 0,15 5,85 
§ Е2-1-34 
Обратная засыпка 
грунта бульдозером 
100м3 8 0-60,1 4-81 0,66 5,28 
ИТОГО 73-34  93,54 
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Сборный фундамент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнение вариантов фундаментов производим по стоимости и трудоем-
кости выполнения работ. Сборный фундамент из фундаментных блоков Ф1.1.1 
более трудоемок и менее экономичен ввиду заложения подошвы фундамента на 
большей глубине, нежели монолитного, т.к минимальная высота фундамента по 
серии 1.412.1-6 составляет 1,5м. Это обусловливает дополнительные земляные 
работы. Кроме того, для опирания стен подвала при использовании сборных 
фундаментов необходимо устройство подбетонки.  
По этим причинам окончательным вариантом принимаем монолитный 
фундамент неглубокого заложения как наиболее экономичный и менее трудо-
емкий. 
 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Объем 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
челч 
Ед. 
изм-я 
Всего 
Ед. 
изм-я 
Всего 
§Е2-1-9 
Разработка грунта 
экскаватором с гид-
равлическим приво-
дом 
100м3 14,32 2-04 28-05 2 27,5 
§ Е2-1-47 
Ручная разработка 
грунта 
м3 30 0-54,4 16-32 0,85 25,5 
§ Е4-1-49 
Устройство бетон-
ной подготовки 
м3 3,5 0-16,4 0-58 0,23 0,81 
§ Е4-1-1 
Установка сборных 
столбчатых фунда-
ментов массой до 
3,5 т 
шт. 12 1-14 13-68 1,6 19,2 
§ Е4-1-34 
Установка деревян-
ной опалубки для 
подбетонок 
м2 42 0-36,5 15-33 0,51 21,42 
§ Е4-1-49 
Бетонирование под-
бетонок 
м3 8,64 0-30 2-60 0,42 3,63 
§ Е4-1-34 
Разборка деревян-
ной опалубки 
м2 42 0-10,1 4-24 0,15 6,30 
§ Е2-1-34 
Обратная засыпка 
грунта бульдозером 
100м3 14,12 0-60,1 8,49 0,66 9,32 
ИТОГО 89-29  113,68 
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3.ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Подбор крана для возведения надземной части здания 
3.1.1. Подбор крана 
Подбор крана производится по трем параметрам: грузоподъемности, вы-
лету и высоте подъема. 
Определяем монтажные характеристики(монтажная масса Мм, монтажная 
высота подъема стрелы Нс, монтажный вылет крюка lк и минимально необхо-
димая длина стрелы Lc). 
Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете опреде-
ляется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными при-
способлениями. В массу груза включается также масса навесных монтажных 
приспособлений, закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и 
конструкции усиления жесткости груза. В качестве расчетного груза принима-
ем бадью с бетоном емкостью 0,75 м3. 
Монтажная масса 
М=Мэ+Мг 
где: Мэ - масса элемента (бадья с бетоном) – 1,55 т 
Мг-масса грузозахватных и вспомогательных устройств – 4СК-5,0– 35 кг, 
грузоподъемностью 5 т. 
М=1,55+0,035=1,6 т 
Монтажная высота подъема стрелы: 
Hc =ho+ h3 + hэ + hг + hп ,где: 
ho - расстояние от уровня стоянки крана до верхней точки здания, м 
(9,48м); 
h3 - запас по высоте, необходимы для перемещения груза над ранее смон-
тированными элементами, принимаемы по правилам техники безопасности 
0,5м; 
hэ - высота элемента в положении подъема (1,5м для бадьи с бетоном); 
hг - высота грузозахватного устройства (1,5м); 
hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии (0,5м). 
Hc =9,48+ 0,5 + 1,5 + 1,5 + 0,5=13,48м 
Т. к. здание высотой всего 3 этажа, наиболее рациональным видом ис-
пользуемого крана является кран стреловой с гуськом. 
Для расчета предварительно зададимся стреловым краном Юрга КС-5871 
с характеристиками: 
Грузоподъемность на опорах – 25,0т; 
Грузоподъемность на колесах – 6,75т; 
Высота подъема крюка основной стрелы – 8,4-20,5м; 
Высота подъема с гуськом – 27,5м 
Длина стрелы – 20,0м; 
Длина гуська – 7,5м; 
Вылет стрелы – 3-18,5м; 
Максимальный телескопируемый груз – 4,5т; 
Высота от земли до поворотной платформы – 1,07м;  
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Радиус поворотной платформы – 3,8м; 
Размеры опорного контура – 6,2х5,4м; 
Ширина в транспортном положении – 2,5м. 
Оптимальный угол наклона основной стрелы крана , оборудованного 
гуськом, определяем по формуле (см. рис. 3.1):  
 
Рис. 3.1. Определение монтажных характеристик стрелового крана 
𝑡𝑔 𝛼 = √
ℎ1
𝐵
3
 
где: 
ℎ1 = ℎ𝑜 + ℎ3 + ℎэ − ℎш = 9,5 + 0,5 + 1,5 − 1,07 = 10,43м 
𝐵 = 𝑏 + 𝑏1 + 𝑏2 − 𝐿г ∙ cos 𝜑 = 0,5 + 5,9 + 0,5 − 7,5 ∙ cos 45 = 1,6м, 
где: 
Lк – длина гуська крана, равная 7,5м; 
φ – угол наклона гуська крана к горизонту, принимаемый равным 30-45о 
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𝑡𝑔 𝛼 = √
10,43
1,6
3
= 2,26 
Отсюда α=66о 
Длина стрелы крана, оборудованного гуськом,  при удерживании полной 
бадьи с бетоном в середине пролета здания: 
𝐿𝑐 =
ℎ1
sin ∝
+
𝐵
cos ∝
=
10,43
sin 66
+
1,6
cos 66
= 13,62м 
 
Максимальная длина стрелы крана подходит по условиям. 
Минимальный вылет крюка основного подъема определяем по формуле: 
𝑙к = 𝐿с ∙ cos ∝ + 𝑏3 = 13,62 ∙ cos 66 − 1,2 = 4,33м 
Здесь b3=-1,2м, в связи с тем, что конструкцией крана опора стрелы рас-
положена не со стороны здания, а с противоположной стороны от оси поворот-
ной платформы. 
Согласно п. 4.3 РД -11-06-2007 расстояние между поворотной частью 
стрелового самоходного крана и выступающими частями здания должно быть 
не менее 100мм. То есть должно выполняться условие: 
𝑙к + 𝑏 > 𝑅пов + 1 
4,33+0,5>3,8+1 
4,83>4.8 
Условия выполнено. 
Так же согласно п. 4.5 и п. 4.8 РД-11-06-2007 расстояние между стеной 
подвала здания (при глубине подвала 3,35м от отметки планировки) и ближай-
шей опорой машины должно быть не меньше значения, принятого по табл. 1: 
с=4,35м 
То есть: 
𝑙к + 𝑏 − 𝑎/2 > 𝑐 
4,33+0,5-2,5/2 > 4,35 
3,58 > 4,35 
Условие не выполняется, необходимо увеличить расстояние между бли-
жайшей опорой крана и стеной подвала. Из рис. IV.1 видно, что это достигается 
уменьшением угла α  и, соответственно увеличением длины основной стрелы 
Lc. 
При этом должно выполняться условие: 
𝑙к = 𝑐 + 𝑎/2 − 𝑏 
𝑙к = 4,35 +
2,5
2
− 0,5 = 5,1м < 18,5м 
Необходимый вылет крана меньше максимального вылета согласна ха-
рактеристикам крана. 
Задаваясь, lk=5,1м, находим Lc: 
𝐿𝑐 = √(𝐻𝑐 − ℎш − 𝐿г ∙ sin 𝜑)2 + (𝑙к + 𝑏3)2 
𝐿𝑐 = √(13,5 − 1,07 − 7,5 ∙ sin 45)2 + (5,1 + 1,2)2 = 9,51м < 20,5 
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Принятый кран удовлетворяет условию по длине основной стрелы. 
Согласно принятым допущениям расстояние от оси крана до края здания 
составляет 5,6м. 
 
 
3.2. Технологическая карта на устройство монолитных колонн 
3.2.1. Область применения 
Данная технологическая карта разработана на устройство монолитных 
колонн. 
Строительство производится с использованием бетона и арматурных из-
делий, производимых местными заводами-изготовителями. Доставка на строй-
ку изделий будет осуществляться автомобилями. 
В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
- Выгрузка и подача материалов и изделий 
- Монтаж опалубки колонн; 
- Армирование колонн; 
- Бетонирование; 
- Выдерживание бетона; 
- Демонтаж опалубки. 
  
3.2.2. Организация и технология выполнения работ 
При ведении работ по возведению наружных и внутренних несущих стен, 
межквартирных и межкомнатных перегородок из кирпича должны соблюдаться 
требования СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-04-2002 «Безопасность тру-
да в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (раздел 9), а также 
СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-
вания». 
2.1. Подготовительные работы 
До начала производства работ должны быть выполнены следующие рабо-
ты: 
- устроены временные дороги и подъезды строительной техники к зоне 
бетонирования; 
- обеспечено временное электроснабжение и освещение; 
- доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и приспособления; 
- подготовлена горизонтальная поверхность, на которой производится бе-
тонирование; 
- подготовлены к работе и проверены такелажная оснастка, приспособле-
ния, инструмент; 
- на строительную площадку доставлен необходимый запас материалов 
для непрерывного производства работ (схему складирования материалов – см. 
лист 5 графической части) 
Работы ведутся самоходным стреловым краном КС-5871. Подбор крана – 
см. раздел 3.1.1. 
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Исполнители. Состав звена из 3  человек: 
бетонщик IV разряда (Б1) 
бетонщик II разряда (Б2, Б3) 
сварщик 5р. 
Примечание: бетонщики, работающие с краном, должны иметь удостове-
рение стропальщика. 
Приспособления, инвентарь и инструменты. 
Так как бетонирование вертикальных конструкций производится после 
выполнения армирования и монтажа опалубки, средства подмащивания для ра-
бочих, принимающих и укладывающих бетон, используются по решениям, 
принятым для предыдущих этапов работ. 
Средствами подмащивания могут быть: 
- настил с ограждением на консолях, закреплeнных на опалубке или на 
контрфорсах ужесточения опалубочных панелей. 
- переставные площадки или подмости (типа ЛПУ 4). 
Выполнение бетонных работ с приставных лестниц запрещается. 
Схему организации рабочей зоны строительной площадки с указанием 
мест складирования материалов и конструкций; проходов и проездов; размеще-
ния машин, механизмов, лесов, подмостей – см. лист 6 графической части. 
Схема транспортирования, складирования и хранения материалов и 
изделий 
Арматурные заготовки должны доставляться на объект комплексно в со-
ответствии с заказными спецификациями и графиком производства работ на 
объекте.  
Транспортные средства выбирают с учетом размеров, конфигурации и массы 
арматурных заготовок. Для перевозки арматуры обычно используют автомоби-
ли, а также трейлеры и железнодорожные платформы. 
При погрузке, транспортировании, разгрузке и складировании арматур-
ных заготовок следует принимать меры против их деформаций и разрушения. 
Арматурные сетки и каркасы перевозят пакетами по нескольку штук. 
Пространственные армокаркасы, имеющие недостаточную жесткость, для 
предохранения от деформаций временно усиливают и надежно закрепляют на 
транспортных средствах. При перевозке элементов, длина которых на 1,5 м 
превышает длину кузова, применяют прицепы. Закладные детали во избежание 
их потерь и деформаций перевозят и хранят в специальных контейнерах. 
Складируют арматуру на объекте в том порядке, который принят для 
монтажа. Стержни, сетки и другие элементы укладывают так, чтобы их легко 
можно было найти. Для обеспечения бесперебойного ведения монтажа на объ-
екте создают запас арматурных заготовок не менее чем на трехсменную по-
требность.  
Арматуру складируют на центральных (базисных) и приобъектных скла-
дах. Центральные склады используют для приемки, длительного хранения, 
укрупнительной сборки и подготовки арматурных заготовок. Центральные 
склады устраивают только при больших объемах работ и длительной их про-
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должительности. Приобъектные склады организуют у места установки армату-
ры, в зоне действия кранов, обслуживающих объект. Их рассчитывают на хра-
нение пятидневного запаса арматуры. Территория складов должна иметь хоро-
шие подъезды, покрытие из щебня или гравия, а также необходимые уклоны и 
водоотводные канавы. Центральные склады оборудуют кранами,-стеллажами, 
стендами и другими устройствами для складирования арматуры, а также элек-
трическим освещением. Приобъектные склады оборудуют простейшими стел-
лажами. 
Штабеля арматуры размещают так, чтобы между ними были проезды для 
транспорта и проходы для людей. Пакеты сеток и каркасов, пучки стержней, а 
также отдельные штабеля нужно снабжать специальными табличками (бирка-
ми) с указанием марки арматуры, ее количества, номера заказа и позиции по за-
казной спецификации. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. 
Арматура не должна соприкасаться с грунтом. Для этого ее укладывают на де-
ревянные, стальные или бетонные подкладки. Условия хранения арматуры на 
складах должны исключать ее коррозию, загрязнение, поломки и деформации. 
Штабеля и крупногабаритные арматурные заготовки располагают длинной сто-
роной вдоль автодорог или железнодорожных путей, чтобы упростить погру-
зочно-разгрузочные операции. 
 
2.2. Основные работы 
До начала бетонирования должны быть выполнены: 
- установлены арматура и закладные детали в соответствии с рабочими 
чертежами с оформлением акта на скрытые работы; 
- установлены и приняты мастером опалубка и средства подмащивания 
для бетонщиков, выполняющих работы; 
- опалубку необходимо очистить от мусора и грязи, а арматуру от отслаи-
вающейся ржавчины.  
- щели в деревянной, фанерной и металлической опалубок следует по-
крыть смазкой, а поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной 
опалубки смочить;  
- поверхность ранее уложенного бетона должна быть очищена от цемент-
ной плeнки и увлажнена или покрыта цементным раствором. 
Основные данные о технологическом процессе представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Технологический процесс 
 
Наименова-
ние   
и последова-   
тельность      
технологи-
чес-  
ких операций   
Объ-
ем  
ра-
бот,  
м2, 
м3, 
кг и   
т.п.   
Наименова-
ние  
машин,     
оборудова-
ния, 
инструмента,  
затраты    
времени,    
маш.-ч     
Наименова-
ние  
строитель-
ных  
материалов 
и  
деталей,    
потреб-
ность,  
кг, м, м3   
и т.п.     
Наименование 
рабочих,   
затраты    
труда,    
чел.-ч    
1. Выгрузка ар-
матурных кар-
касов 
3т Самоходный 
кран КС 58-71 
0,33 маш./ч 
- Такелажник 2р.-2, 
0,66 чел./час 
2. Подача арма-
турных карка-
сов на рабочее 
место 
3т Самоходный 
кран КС 58-71 
0,38 маш./ч 
Арматура ∅20 
A-III – 2952кг, 
Арматура ∅6 
A-I – 156кг 
Такелажник 2р.-2, 
0,76 чел./час 
3. Установка 
арматурных 
каркасов кра-
ном 
36 шт. Самоходный 
кран КС 58-71 
19,80 маш./ч 
- арматурщик 4р-1, 2р-
1, 
39,60 чел./час 
5. Сварка арма-
турных карка-
сов с выпуска-
ми арматуры 
колонн нижне-
го этажа 
288 
соед. 
- Электроды – 
12 кг 
электросварщик 
5р. – 2, 
25,35 чел./час 
6. Монтаж щи-
товой опалубки 
колонн 
190м2 
пов. 
ко-
лонны 
Самоходный 
кран КС 58-71 
47,50 маш./ч 
Щиты опа-
лубки метал-
лические – 
0,4т, 
Масло антра-
ценовое – 42кг 
плотник 4р-1, 2р-1,  
96,9 чел./час 
7. Подача и 
укладка бетон-
ной смеси  
19м3 Самоходный 
кран КС 58-71 
8,37 маш./ч 
Бетон кл. B25 
– 19,5м3 
бетонщик 4р-1, 2р-1,  
16,74 чел./час 
8. Демонтаж 
опалубки  
 
19м2 
пов. 
ко-
лонн 
Самоходный 
кран КС 58-71 
2,0 маш./ч 
Бетон кл. B25 
– 19,5м3 
плотник 4р-1, 2р-1,  
4,00 чел./час 
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Организация рабочего места и описание технологического процесса: 
- бетонщик Б3 следит за выгрузкой бетонной смеси из кузова (рис.3.2.1) 
автосамосвала в поворотный бункер, находясь на приeмной площадке. Он же, 
по окончании выгрузки, стоя на стенках бункера, лопатой с удлинeнной ручкой 
очищает кузов автосамосвала от остатков бетона и подбирает рассыпавшуюся 
бетонную смесь после отъезда машины. 
            
 
Рис. 3.2.1. Выгрузка бетонной смеси из кузова автосамосвала 
- бетонщик Б3 стропит поворотный бункер за подъeмные петли. Убедив-
шись в надeжности строповки, он отходит в безопасную зону. По команде бе-
тонщика Б3 машинист крана подаeт бункер к месту бетонирования. 
        
 
Рис.3.2.2. Строповка поворотного бункера за подъемные петли 
     
     - бетонщики Б1 и Б2, стоя на деревянном настиле подмостей, прини-
мают раздаточный поворотный бункер (рис.3.2.3) с бетонной смесью, приоста-
новив его спуск на высоте 1 м, и подводит его к месту выгрузки. Б2 придержи-
вает бункер обеими руками, а Б1 открывает затвор и выгружает бетонную 
смесь.  
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     Рис. 3.2.3. Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной сме-
сью  
    При необходимости Б1 включает вибратор, установленный на бункере. 
Убедившись в полной разгрузке бункера, бетонщик Б1 движением рукоятки 
вверх закрывает секторный затвор, накидывает держатель рукоятки и подаeт 
сигнал машинисту крана подать бункер под загрузку (рис.3.2.4). 
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Рис. 3.2.4. Схема подачи груза к рабочему месту 
 
 - бетонщики Б1 и Б2 уплотняют уложенные слои (рис. 3.2.5) бетонной 
смеси глубинными или поверхностными вибраторами (в зависимости от тол-
щины и ширины бетонированной конструкции). 
 
Рис.3.2.5. Уплотнение уложенных слоев бетонной смеси глубинными или 
поверхностными вибраторами 
 
 
 
Одновременно эти же бетонщики лопатами очищают просыпавшийся бе-
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тон с деревянного настила подмостей и опалубки, сбрасывая его в опалубку бе-
тонированной конструкции (рис. 3.2.6). 
      
      
 
 
     Рис. 3.2.6. Очистка лопатами просыпавшегося бетона с деревянного 
настила подмостей и опалубки  
 
- бетонщик Б3 принимает поданный машинистом крана порожний разда-
точный бункер, устанавливает его на площадку приeма бетона и расстроповы-
вает. 
- после укладки верхнего слоя бетонной смеси бетонщик Б2 производит 
заглаживание открытой поверхности бетона. 
Основные указания по организации производства 
Бетонирование конструкций выполнять в соответствии с указаниями ос-
новного проекта и требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». 
Доставка и приeм бетонной смеси 
Состав бетонной смеси, приготовление, правила приeмки, методы кон-
троля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-94. 
Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для уве-
личения еe подвижности. 
Транспортирование и подачу бетонной смеси следует осуществлять спе-
циализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 
свойств бетона. Доставку бетона производить автосамосвалами, автобетоново-
зами или автобетоносмесителями с разгрузкой в поворотные бункеры. 
Подача и укладка бетонной смеси. 
Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинако-
вой толщины (~0,3х0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону 
во всех слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо произво-
дить до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уло-
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женной бетонной смеси должен быть на 50х70мм ниже верха щитов опалубки. 
Допускаемую высоту свободного сбрасывания бетонной смеси принимать 
по таблице 2 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». При 
большей высоте сбрасывания смеси, во избежание еe расслоения, спуск еe в ко-
лонны следует осуществлять по виброжелобам, наклонным лоткам или жело-
бам, обеспечивающим медленное сползание смеси в опалубку. 
Укладка бетонной смеси без рабочих швов разрешается при следующих 
условиях: 
- бетонировании колонн сечением более 0,4х0,4м на высоту до 5м; 
- бетонирование колонн сечением менее 0,4х0,4м и колонн любого сече-
ния с перекрещивающимися хомутами на высоту до 2м. 
При большей высоте участков, бетонируемых без рабочих швов, необхо-
димо устраивать перерывы для осадки бетонной смеси. Продолжительность пе-
рерыва для обеспечения осадки уложенного бетона устанавливается строитель-
ной лабораторией, -должна быть не менее 40 мин, но не превышать 2 часов. 
При организации рабочих швов их поверхность должна быть перпенди-
кулярна оси бетонируемых колонн. Рабочие швы (по согласованию с проектной 
организацией) допускается устраивать при бетонировании: 
- колонн на отметках верха фундамента, низа прогонов балок и подкрано-
вых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн. 
В процессе бетонирования и по окончании его принимать меры к предот-
вращению сцепления с бетоном пробок, элементов опалубки и временных 
креплений  
Уплотнение бетонной смеси 
Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью 
глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен 
превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя 
не должна превышать 1,25 длинны рабочей части вибратора, а при расположе-
нии вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной 
проекции его рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь 
должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой. 
В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 
надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, еe следует дополни-
тельно уплотнить штыкованием. 
При уплотнении бетонной смеси необходимо следить затем, чтобы виб-
раторы не соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание вибра-
торов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опа-
лубки. 
Выдерживание и уход за бетоном 
В период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосфер-
ных осадков или потерь влаги. В последующем поддерживать температур-
новлажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его 
прочности. 
При бетонировании конструкций в зимнее время мероприятия по уходу за 
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бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за их выполнением и сроки 
распалубки конструкций должны устанавливаться ППРк. 
Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опа-
лубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном 
прочности не менее 15 кг/см. 
 
 
 
 
Особенность укладки бетонной смеси при возведении колонн (Рис. 
3.2.7) 
 
          
Рис. 3.2.7. Укладка бетонной смеси в колонны: 
а- колонны высотой до 5 м; б- то же, высотой более 5 м; в- то же, с густой 
арматурой; г- схема опалубки со съемным щитом; 
1 - опалубка; 2- хомут; 3- бадья; 4- вибратор с гибким валом; 5 - приемная 
воронка; 6- звеньевой хобот; 7- навесной вибратор; 8, 9- карманы; 10- съемный 
щит  
В колонны высотой до 5 м со сторонами сечения до 0,8 м, не имеющие 
перекрещивающихся хомутов, бетонную смесь укладывают сразу на всю высо-
ту. Смесь осторожно загружают сверху и уплотняют внутренними вибраторами 
(рис. 3.2.7, а).При высоте же колонн свыше 5 м смесь подают через воронки по 
хоботам (рис. 3.2.7, б).В высокие и густоармированные колонны с перекрещи-
вающимися хомутами смесь укладывают ярусами до 2 м с загружением через 
окна в опалубке или специальные карманы (рис.3.2.7, в).Иногда для подачи бе-
тонной смеси опалубку колонн выполняют со съемными щитами (рис. 3.2.7, 
г),которые устанавливают после бетонирования нижнего яруса.      
      
3.2.3. Требования к качеству работ. 
Производство и приемку работ по устройству монолитных колонн следу-
ет выполнять согласно требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции». Контроль качества включает: 
входной контроль качества используемых материалов; 
операционный контроль качества выполняемых работ; 
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приемочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль изделий, материалов и конструкций на строительной 
площадке производится инженерно-техническими работниками монтирующей 
организации. Изделия должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и 
штамп ОТК завода с датой изготовления. Проверяется соответствие паспорт-
ных данных проектным и осуществляется внешний осмотр и обмер конструк-
ций. 
Приемочный контроль смонтированных конструкций и маршей произво-
дят в процессе поэтажной приемки выполненных конструкций 
Перечень технологических операций, подлежащих контролю, приборы и 
способы контроля представлены в табл. 3. 
Контроль качества и приeмка конструкций 
3.1. На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. 
3.2. При приeмке забетонированных конструкций, согласно требованиям 
действующих государственных стандартов, определять: 
- качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях мо-
розостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в про-
екте; 
- качество поверхностей; 
- наличие и соответствие проекту отверстий, проeмов и каналов; 
- наличие и правильность выполнения деформационных швов; 
- допустимость отклонений конструкций по таблице 11 СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», в частности:      
Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, акты 
на скрытые работы и др.), подтверждающие качество примененных материалов, 
изделий и полуфабрикатов. 
3.3. Приeмку законченных бетонных и железобетонных конструкций или 
частей сооружений следует оформлять актом освидетельствования скрытых ра-
бот или актом на приeмку ответственных конструкций. 
 
Контроль качества и приeмка бетона 
1. Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 
осуществление на следующих этапах: 
- подготовительном; 
- бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 
смеси); 
- выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 
- приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей сооруже-
ний. 
2. На подготовительном этапе необходимо контролировать: 
- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и 
их соответствие требованиям ГОСТ; 
- подготовленность бетоносмесительного, транспортного и вспомогатель-
ного оборудования к производству бетонных работ; 
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- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвиж-
ности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями производ-
ства работ; 
- результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе со-
става бетонной смеси. 
3. Состав бетонной смеси должен подбираться строительной лаборатори-
ей. Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, пра-
вила и методы контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-94 и 
требованиям таблицы 3. Состав бетонной смеси в процессе работ должен кор-
ректироваться с учетом изменяющихся характеристик исходных материалов 
(вяжущих, заполнителей). 
 
     Таблица 2 
 
Технические требования 
 
 
Допускаемые отклонения 
 
 
Контроль (метод, 
объем, вид реги-
страции) 
 
1 2 3 
 
1. Число фракций крупного 
заполнителя при крупности 
зерен, мм: 
до 40; 
св.40 
 
 
 
 
Не менее двух 
Не менее трех 
 
 
 
Измеритель-
ный, по ГОСТ 
10260-82, журнал 
работ 
 
 
2. Наибольшая крупность 
заполнителей: 
 
для железобетонных кон-
струкций; 
 
для плит; 
 
для тонкостенных кон-
струкций; 
 
при перекачивании бетоно-
насосом; 
 
в том числе зерен наиболь-
шего размера лещадной и 
игловатой форм 
 
 
Не более 2/3 наименьше-
го расстояния между 
стержнями арматуры 
 
 
Не более 1/2 толщины 
плит 
Не более 1/3-1/2 толщины 
изделия 
 
Не более 0,33 внутренне-
го диаметра трубопрово-
да 
 
Не более 15% по массе 
 
 
То же 
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4. Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять спе-
циализированными средствами, предусмотренными ППР. 
Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен: 
- исключить попадание атмосферных осадков и прямое воздействие 
солнечных лучей; 
- исключить расслоение и нарушение однородности; 
- не допустить потерю цементного молока или раствора. 
 
5. Максимальная продолжительность транспортирования бетонной 
смеси должна устанавливаться строительной лабораторией с условием обеспе-
чения сохранности требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки. 
6. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания 
(грунтовые или искусственные), правильность установки опалубки, арматур-
ных конструкций и закладных деталей. Бетонные основания и рабочие швы в 
бетоне должны быть тщательно очищены от цементной пленки без поврежде-
ния бетона, опалубка - от мусора и грязи, арматура - от налета ржавчины. Внут-
ренняя поверхность инвентарной опалубки должна быть покрыта специальной 
смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочностные качества конструкций. 
7. В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 
- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 
- качество укладываемой смеси; 
- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 
- толщину укладываемых слоев; 
- режим уплотнения бетонной смеси; 
- соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устрой-
ства рабочих швов; 
- своевременность и правильность отбора проб для изготовления кон-
трольных образцов бетона. 
Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных ра-
бот. 
8. Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществ-
ляться путем проверки ее подвижности (жесткости): 
- у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях устано-
вившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 
- у места укладки - не реже двух раз в смену. 
9. Подачу и распределение бетонной смеси необходимо осуществлять в 
соответствии с ППР (желобами, хоботами, виброхоботами, бадьями, ленточны-
ми конвейерами, бетононасосами и др.). При подаче бетонной смеси любым 
способом необходимо исключить расслоение и утечку цементного молока. 
10. Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонталь-
ными слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направ-
лением укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя 
должна быть установлена в зависимости от степени армирования конструкции 
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и применяемых средств уплотнения. 
11. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибрато-
ров на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опа-
лубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 
обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг переста-
новки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их 
действия. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать 
перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного 
участка. 
12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 
укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва уста-
навливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетон-
ной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. 
13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной 
смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна к оси бетонируемых ко-
лонн и балок, к поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допус-
кается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 
Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается 
устраивать при бетонировании: 
- колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и под-
крановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн. 
14. При укладке и уплотнении бетонной смеси необходимо соблюдать 
требования таблицы . 
 Таблица 3  
 
Технические требования  
 
 
Допускаемые отклоне-
ния 
 
 
Контроль (метод, объ-
ем, вид регистрации) 
 
1  2  3  
 
1. Прочность поверхностей бе-
тонных оснований при очистке от 
цементной пленки, МПа, не менее: 
водной и воздушной струей; 
 
механический металлической 
щеткой; 
 
гидропескоструйной или меха-
нической фрезой  
      
 
 
 
 
 
0,3 
 
1,5 
 
5,0  
 
 
Измерительный, 
по ГОСТ 10180-90, 
ГОСТ 18105-86, ГОСТ 
22690-90, журнал работ  
 
 
2. Высота свободного сбрасы-
вания бетонной смеси в опалубку 
конструкций, м, не более: 
 
 
 
 
Измерительный, 2 
раза в смену. журнал 
работ  
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колонн  
     
5,0  
 
 
 
 
3. Толщина укладываемых сло-
ев бетонной смеси: 
при уплотнении смеси тяже-
лыми 
подвесными вертикально рас-
положенными вибраторами; 
 
 
 
при уплотнении смеси подвес-
ными 
вибраторами, расположенными 
под углом (до 30%) к вертика-
ли; 
 
 
 
 
На 5-10 см меньше 
длины рабочей части 
вибратора 
Не более верти-
кальной проекции дли-
ны рабочей части виб-
ратора  
 
 
Измерительный, 2 
раза в смену, журнал 
работ  
 
при уплотнении смеси ручны-
ми 
глубинными вибраторами; 
 
при уплотнении смеси поверх-
ностными вибраторами в конструк-
циях: 
 
неармированных; 
с одиночной арматурой; 
с двойной арматурой  
Не более 1,25 дли-
ны рабочей части виб-
ратора 
 
 
 
 
 
40 
25 
12  
 
 
 
Окончание таблицы 3 
15. Состав мероприятий на этапе выдерживания бетона, уход за ним и по-
следовательность распалубливания конструкций устанавливается ППР с со-
блюдением следующих требований: 
 - поддержания температурно-влажностного режима, обеспечивающего 
нарастание прочности бетона заданными темпами; 
- предотвращения значительных температурно-усадочных деформаций и 
образования трещин; 
- предохранения твердеющего бетона от ударов и других механических 
воздействий; 
 - предохранения в начальный период твердения бетона от попадания ат-
мосферных осадков или потери влаги. 
16. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на 
них опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения бето-
ном прочности не менее 1,5 МПа. 
17. Распалубливание забетонированных конструкций допускается при до-
стижении бетоном прочности. 
18. Обнаруженные после распалубливания дефектные участки поверхно-
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сти (гравелистые поверхности, раковины) необходимо расчистить, промыть во-
дой под напором и затереть (заделать) цементным раствором состава 1:2-1:3. 
19. Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия 
фактической прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки 
промежуточного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости 
требованиям проекта. 
20. При проверке прочности бетона обязательными являются испытания 
контрольных образцов бетона на сжатие.  
 Контрольные образцы должны изготовляться из проб бетонной смеси, 
отбираемых на месте ее приготовления и непосредственно на месте бетониро-
вания конструкций (для испытания на прочность). На месте бетонирования 
должно отбираться не менее двух проб в сутки при непрерывном бетонирова-
нии для каждого состава бетона и для каждой группы бетонируемых конструк-
ций. Из каждой пробы должны изготовляться по одной серии контрольных об-
разцов (не менее трех образцов). 
Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 
производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а 
в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона 
или характеристик используемых материалов. 
21. Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 
актах приемки работ. 
  
 
3.2.4. Потребность в материально технических ресурсах  
Потребность в машинах, технологическом оборудовании, технологиче-
ской оснастке, инструменте, инвентаре и приспособлениях, материалах и изде-
лиях - см. лист 6 графической части. 
 
3.2.5. Техника безопасности и охрана труда 
При производстве каменных работ выполнять требования СНиП 
70.13330. 2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001. 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-
04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-
ство», Проекта производства работ и должностных инструкций  
1. Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с со-
блюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строитель-
стве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, должностных ин-
струкций и ППРк. 
2. Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо про-
верять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные не-
исправности следует незамедлительно устранять. 
3. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 
проверять исправность и надeжность закрепления всех звеньев виброхобота 
между собой и к страховочному канату. 
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4. Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетво-
рять ГОСТ 21807-76. 
5. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается толь-
ко при закрытом затворе. 
6. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 
кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 
которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния 
не предусмотрены проектом производства работ. 
7. Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы 
крана и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу 
должна производится равномерно в течение не менее 5 секунд. 
8. Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается. 
9. Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие 
уклон более 20, должны пользоваться предохранительными поясами. 
10. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 
при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выклю-
чать. 
11. Особые условия обеспечения безопасного производства работ при па-
ро -, электропрогреве, использование химических добавок и др. должны ре-
шаться в составе ППР. 
12. Запрещается переход бетонщиков по незакреплeнным в проектное по-
ложение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 
или страховочного каната. 
13. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический 
надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответствен-
ных за безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 
подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 
рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 
поясов и защитных касок. 
 
3.2.6. Технико-экономические показатели  
Технико-экономические показатели, график производства работ, кальку-
ляцию затрат труда и машинного времени - см. лист 6 графической части. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4.1.1 Введение 
Строительный генеральный план разработан на период возведения 
надземной части здания. Размещение и привязка стрелового самоходного крана 
КС-5871 осуществлены с учетом возможности возведения монолитных кон-
струкций (монолитная ребристая плита перекрытия), подачи и выгрузки мате-
риалов, а также требований безопасности производства работ. Кран производит 
работы с 4ех стоянок. Зона работы крана 24,2 м. Внутрипостроечные дороги 
шириной 3,5 м. 
Склады расположены вдоль дороги. Временные здания на стройплощадке 
приняты в соответствии с расчетами и расположены с наветренной стороны со-
гласно розе ветров. 
Водоснабжение осуществляется от существующей магистрали по тупико-
вой схеме. Имеется ответвление от основной магистрали для нужд хозяйствен-
но-питьевого назначения.  
 
4.1.2. Характеристика района по месту расположения объекта капи-
тального строительства и условий строительства 
 Возводимое административное здание  следственного комитета по пр. 
Мира в  г. Красноярске находится в черте города. 
Климатический район для строительства по [1] - 1В. 
Снеговой район по [1] – IV. 
Ветровой район по [1] – III. 
Зона влажности – сухая. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха  по  [1]  -40°С. 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-
верхности земли согласно [5] – 2,4 кПа. 
Нормативное значение ветрового давления на 1м2 вертикальной поверх-
ности согласно [5] – 0,38 кПа. 
Преобладающее направление ветра – западное. 
Нормативная глубина промерзания грунтов – 2.83м. 
Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов. 
 
4.1.3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Транспортная инфраструктура в городской черте соответствует рацио-
нальным принципам градостроительства и землепользования.  
Проектом организации строительства предусмотрено использование 
только автомобильного транспорта для доставки строительных материалов на 
строительную площадку. Для движения автомобильного транспорта использу-
ется существующая улично-дорожная сеть.  
Транспортная связь участка с существующими автодорогами, производ-
ственной базой строительной организации, торговыми и производственными 
предприятиями осуществляется круглогодично, что обеспечивает нормальное 
снабжение строительства материальными и трудовыми ресурсами. 
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4.1.4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 
К строительным работам на объекте привлечены специалисты рабочих 
специальностей и инженерно-технические работники местных строительно-
монтажных кампаний. 
Планирование работы бригад должно осуществляться, как правило, на 
длительный период и предусматривать на основе плана подрядных работ стро-
ительно-монтажной организации планомерный перевод бригад с одного объек-
та на другой. 
 
4.1.5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для вы-
полнения работ вахтовым методом 
Численный, профессиональный и квалифицированный состав рабочих в 
бригадах и звеньях должен устанавливаться в зависимости от планируемых 
объемов и сроков выполнения работ. В целях создания материальной заинтере-
сованности рабочих в повышении производительности труда, улучшения каче-
ства и сокращения сроков выполнения строительно-монтажных работ следует 
применять сдельно-премиальную систему оплаты труда. 
Вахтовый метод применяется, когда строительно-монтажные осуществ-
ляются на объектах, значительно удаленных от мест дислокации строительной 
организации. В данном проекте производства работ нет необходимости прини-
мать вахтовый метод, так как объект находится не от удаленных мест дислока-
ции строительной организации. 
 
4.1.6. Обоснование принятой организационно-технологической схе-
мы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства (его этапов) 
Строительно-монтажные работы при строительстве надземной части зда-
ния выполняются стреловым самоходным краном КС-5871 с длинной основной 
стрелы 20,5м и длиной гуська 7м. Наибольший размер опасной зоны при работе 
данного крана, согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, составит 24,2м.  
В соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» стро-
ительство вести в два периода - подготовительный и основной.  
При строительстве соблюдать последовательность строительства: 
 Подготовительный период 
 Основной период.  
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюде-
нием строительных норм, правил, стандартов и технических условий, в соот-
ветствии с проектным решением. 
Организация строительного производства должна обеспечивать целена-
правленность всех организационных, технических и технологических решений 
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на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым 
качеством и установленные сроки. 
Подготовительный период 
В подготовительный период предусматривается выполнение следующих 
работ: 
 Приемка-сдача геодезической разбивочной основы для строительства 
объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сооружений и 
проездов, 
 Расчистка территории, 
 Устройство ограждения строительной площадки, 
 Устройство складских площадок для материалов, конструкций и  
 оборудования, 
 Обеспечение строительной площадки противопожарным 
водоснабжением,  инвентарем, освещением и средствами связи и сигнализации, 
 Организация места переодевания, отдыха и приема пищи рабочих, 
 Обеспечение строительства подъездными путями,  
 Обеспечение освещения площадки строительства, 
 Обеспечение места отдыха рабочих противопожарным 
водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации, 
Снабжение электроэнергией –  от проектируемой ТП. Прокладку энерго-
сети на территории стройплощадки предусматривать открытым способом с 
уточнением по месту. 
Временное водоснабжение принять от существующих сетей водоснабже-
ния. Наружное пожаротушение осуществляется от существующего пожарного 
гидранта ПГ. 
 Расход воды на пожаротушение (на период строительства) принимается в 
количестве 5 л/сек. 
Тип строительного забора – металлический, работы по установке произ-
водить согласно ГОСТ 23407-78. 
Основной период 
В основной период входят работы: 
1. Устройство котлована, 
2. Возведение здания, 
3. Кровельные работы, 
4. Устройство проемов, 
5. Отделочные работы.  
Продолжительность строительства 3мес. 
К основным работам приступить только после выполнения работ подго-
товительного периода. 
Определение зон действия крана: 
При размещении строительного крана следует установить опасную для 
людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные произ-
водственные факторы.  
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К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нор-
мативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы подъем-
ника, опасную зону дорог. 
1. Опасная зона при падении груза со здания. Граница этой зоны  
определяется  контуром здания с добавлением ширины груза (1м для кровель-
ных материалов при устройстве кровли) и расстояния отлета груза (3,7 м при 
высоте здания  11 м по приложению 4 СНиП 12-03-2001). 
2. Граница зоны обслуживания краном – пространство, находящееся в 
пределах линии, описываемой  крюком крана. Rp=lк=20 м - равна максимально-
му рабочему вылету крюка. 
3. Граница опасной зоны при перемещении груза краном принимаем 
от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 
перемещаемого груза (плита перекрытия) с прибавлением наибольшего габа-
ритного размера груза и минимального расстояния отлета груза при его паде-
нии, т.е.: 
Rоп = Rp + 0,5   bг + lг
max + lбез = 18,5 + 0,5 1,0 + 1,5 + 3,7 = 24,2 м,   где: 
     lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, принимаемое 
3,7 м для высоты подъема груза 11  м по СНиП 12-03-2001; 
Границы опасных зон при падении груза со здания и опасных зон работы 
крана обозначены на стройгенплане. 
 
4.1.7. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответствен-
ных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством после-
дующих конструкций.  
Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-
струкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов на скрытые 
работы:  
Земляные работы. 
-снятие и использование для рекультивации плодородного слоя земли; 
- отрытия котлованов  и освидетельствования грунтов; 
  
 Устройство оснований и фундаментов. 
- устройство столбчатых монолитных фундаментов под колонны 
 
Бетонные работы. 
- армирование железобетонных конструкций; 
- установка закладных деталей; 
- антикоррозийная защита закладных деталей и сварных соединений; 
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- устройство опалубки с инструментальной проверкой отметок и осей; 
- бетонирование конструкций; 
                        
Возведение каменных конструкций. 
 - армирование кладки; 
-установка закладных деталей и их антикоррозийная защита; 
-подготовка мест опирания перемычек на перегородки;  
 
Изоляционные работы. 
- подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесения первого слоя гид-
роизоляции; 
- устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения по-
следующего; 
- гидроизоляция на участках, подлежащих закрытию грунтом; 
- устройство основания под изоляционный слой; 
- устройство изоляции и теплоизоляции; 
- устройство пароизоляции; 
 
Устройство полов. 
- устройство оснований под полы; 
- устройство каждого элемента пола (подстилающего слоя; гидроизоля-
ции; стяжки; чистого пола); 
 
 Внутренние санитарно - технические системы. 
- испытание смонтированного оборудования; 
- испытание систем отопления, теплоснабжения; внутреннего холодного и 
горячего водоснабжения; 
- испытания систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения; 
- испытания систем отопления и теплоснабжения манометрические,  
гидростатические; 
- испытания системы дымоудаления. 
- проверки ливнестоков. 
 
Электрические сети   
- проверка внутреннего освещения; 
 
Слаботочные сети 
- проведение входного контроля качества технических средств перед 
монтажом; 
- проверка  прокладки электропроводок по стенам, потолкам, в полу; 
- проверка пожарно-охранной сигнализации. 
 
Тепловые сети 
- испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 
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- промывку (продувку), дезинфицирование трубопроводной тепловой се-
ти. 
 
Наружные сети водоснабжения и канализации 
- испытание напорных трубопроводов на прочность и герметичность; 
- испытание безнапорных трубопроводов; 
 
Прочие виды работ 
- устройство подвесных потолков; 
В контрольных процедурах могут участвовать представители соответ-
ствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при 
необходимости, независимые эксперты. 
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить осталь-
ных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов осви-
детельствования предшествующих скрытых работ. 
 
4.1.8. Технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов. 
Технологическая последовательность работ: 
1. Земляные работы 
2. Монтажные работы, 
3. Бетонные и железобетонные работы, 
4. Работы по прокладке сетей, 
5. Устройство ограждающих конструкций. 
6. Кровельные работы, 
7. Отделочные работы, 
8. Монтаж оборудования, 
 
1. Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 
проекта, СП  45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
Работы по планировке территории, устройству корыт, постоянных дорог, 
а также благоустройству территории осуществляются в теплое время года. Если 
сдача объекта в эксплуатацию намечена в зимнее время, то осенью убирают 
мусор и заканчивают планировку и озеленение. 
Разработку грунта производить на площадях проектируемого здания до 
отметок низа ростверков. 
Съемку существующего асфальтобетонного покрытия осуществлять с 
помощью бульдозера ДЗ-42 с однозубым рыхлителем. При разработке грунтов, 
содержащих негабаритные включения, должны быть предусмотрены мероприя-
тия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Разработку котло-
вана экскаватором ЭО-3322А с емкостью ковша 0,5м3, с доработкой грунта 
вручную.  
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2. Монтажные работы 
Монтаж подземной части выполнить краном КС-5871 согласно стройген-
плана.   
Установка крана для выполнения строительно-монтажных работ произ-
водиться в соответствии с проектом производства работ кранами (ППРк) на 
спланированную и подготовленную площадку. 
Перечень максимальных грузов, поднимаемых краном. 
Таблица 1 
Наименование Масса, т 
Арматурный каркас 0,8 
Щиты опалубки 1,1 
Бетонные блоки 1,3 
 
3. Бетонные и железобетонные работы: 
Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», рабочих чертежей и ППР. 
Для монтажа опалубки для монолитных конструкций может быть исполь-
зован стреловой самоходный кран КС-5871. Укладку арматуры производить в 
установленную опалубку после ее закрепления. Арматуру укладывать в виде 
готовых сеток или каркасов. Соединения арматурных изделий между собой 
производить с помощью сварки или вязальной проволокой согласно проекта. В  
качестве вязальной проволоки использовать мягкую стальную проволоку. 
Сварку элементов конструкций следует производить в надежно зафикси-
рованном проектном положении. Запрещается сварка выпусков арматурных 
стержней конструкций, удерживаемых краном. После окончания сварки выпол-
ненное сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг металла. 
Выполненные сварочные работы перед бетонированием следует оформ-
лять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру, а в предусмот-
ренных ГОСТ 10922-75 случаях - актами контроля физическими методами. 
Конструкции сварных соединений стержневой арматуры, их типы и спо-
собы выполнения в зависимости от условий эксплуатации, класса и марки сва-
риваемой стали, диаметра и пространственного положения при сварке должны  
соответствовать требованиям ГОСТ 14098-85. 
На поверхности стержней рабочей арматуры не допускаются ожоги дуго-
вой сваркой. Перед укладкой арматура должна быть выправлена и очищена от 
слоев ржавчины и грязи. При установке арматуры необходимо обеспечить, за-
ложенную проектом толщину защитного слоя. 
Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять при помощи авто-
бетононасоса. 
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Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции гори-
зонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Укладка следующего 
слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания предыдущего слоя. 
При твердении бетона за ним необходим постоянный уход. При достиже-
нии бетоном необходимой прочности производится снятие опалубки. Нагрузка 
на конструкцию допускается при достижении бетоном прочности, указанной в 
проекте. 
 
4. Работы по прокладке сетей: 
Земляные работы при прокладке инженерных сетей выполняются экска-
ватором типа ЭО-3322А с емкостью ковша 0. 5 м3 с установкой инвентарных 
дощатых креплений и открытым водоотливом. Обратная  засыпка траншей вы-
полняется качественным грунтом (песком) бульдозером.  Разработка в непо-
средственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается 
только при помощи лопат, без применения ударных инструментов.  
Монтаж элементов и конструкций теплосетей выполняется краном типа 
КС-5871. 
 
5. Устройство ограждающих конструкций. 
Работы по устройству конструкций с вести в соответствии разработанным 
и утвержденным проектом производства работ (ППР), а также с требованиями 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Каменная кладка 
выполняется как комплексный процесс, в состав которого кроме каменных ра-
бот входят устройство и перестановка подмостей, лесов, а также подача на ра-
бочее место материалов по типовым технологическим картам. 
Каменная кладка стен и перегородок ведется с инвентарных подмостей. 
При кладке стен поддоны с блоками и ящиками с раствором устанавли-
ваются вперемежку. При кладке простенков пеноблоки располагают против 
простенков, а ящики с раствором против проемов. Между возводимой стеной и 
заготовленными материалами должен быть разрыв 0,6 м – 0,65 м (рабочая зо-
на), необходимый для свободного передвижения каменщиков. Кирпич достав-
ляется на площадку на поддонах и хранится в зоне действия крана. Раствор к 
месту каменной кладки доставляется в виде готовой смеси.  
При производстве и приемке работ по возведению каменных конструкций 
необходимо проверять: 
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также гори-
зонтальность рядов и вертикальность углов кладки; 
- правильность устройства деформационных швов; 
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах; 
- геометрические размеры и положение конструкций. 
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6. Кровельные работы: 
Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями проекта, 
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 31-101-97 
«Проектирование и строительство кровель» (свод правил к ТСН КР-97 МО). 
До начала выполнения кровельных работ необходимо закончить все виды 
подготовительных работ: подготовка механизмов, оборудования, приспособле-
ний, инструментов и др., осуществлена приёмка основания под кровлю и со-
ставлены акты на скрытые работы. 
 
 
 
7. Отделочные работы 
В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, долж-
ны быть выполнены: 
- устройство гидроизоляции и стяжек под полы; 
- электромонтажные работы; 
- установка дверей, и остекление оконных блоков; 
- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов; 
- монтаж сетей электроснабжения, телефонизации, вентиляции и конди-
ционирования; 
- монтаж и промывка канализации, и проверка систем вентиляции; 
- произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время). 
Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять 
требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта. 
 
8. Монтаж оборудования: 
Монтаж внутренних санитарно- технических систем следует производить 
в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012, СНиП 12-01-2004, стандар-
тов, технических условий и инструкций заводов изготовителей оборудования. 
Особенности производства работ в зимний период. 
Бетонирование сооружений в зимний период должно производиться с 
проведением ряда мероприятий, обеспечивающих нормальный процесс схваты-
вания бетона. Наиболее распространенный метод термоса, при котором приме-
няются утепленная опалубка, химические добавки ускорители твердения и 
снижения температуры замерзания бетона, пластификаторы, быстротвердею-
щие бетоны высоких марок, а также комбинации с различными способами обо-
грева.  
Выбор продолжительности выдерживания бетона зависит от массивности 
конструкции, температуры наружного воздуха, сроков работ, видов цемента, 
утеплителей, обеспеченности строительства электроэнергией, паром, а также от 
других возможностей строительства. Доставка бетонной смеси должна осу-
ществляться автобетоносмесителями и автобетоновозами утепленного вариан-
та. Конкретно производство бетонных работ в зимний период определяется 
проектом производства работ, в котором  выполняются необходимые теплотех-
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нические расчеты. Очистка конструкций от обледенения и наносов снега про-
изводится при помощи сжатого воздуха компрессорной станции, более толстые 
наледи снимаются осторожно скребками или металлическими щетками. 
В завершении всех строительных работ выполнить отмостку вокруг зда-
ния, автодороги, благоустройство и озеленение территории. 
По завершению отдельных этапов работ следует своевременно освобо-
дить  
помещения от строительного мусора и обломков. 
Все строительно-монтажные работы выполнять в технологической  
последовательности, согласно технологических карт разработанных в 
ППР,  с соблюдением противопожарных мероприятий, определенных требова-
ниями ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" и 
указаниями проекта, ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуа-
тации грузоподъемных кранов». 
 
4.1.9. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 
горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, во-
де, временных зданиях и сооружениях. 
Потребность строительства в кадрах.  
На стадии ППР число рабочих определяем по сетевому графику. Макси-
мальное число рабочих в наиболее загруженную смену – 14 чел. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Согласно 
МДС 12-46.2008 ориентировочно принимаем: рабочих – 84,5%; ИТР и служа-
щих – 14,2%; ПСО – 1,3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, осталь-
ных категорий - 80%. 
Комплекс помещений рассчитываем на всех рабочих, занятых в строи-
тельстве, включая спецподрядные организации. 
Состав временных зданий: гардеробные с умывальниками, душевыми и 
сушильными; помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; прорабскую, 
туалет. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений 
(Sтр) определяют по формуле  
Sтр=N·Sн, 
где N - численность рабочих, чел.; при расчете площади гардеробных N - 
списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, красного уголка, 
столовой - общая численность работающих на стройке, включая ИТР, служа-
щих, ПСО и др.; для всех других помещений N - максимальное количество ра-
бочих, занятых в наиболее загруженную смену; Sн - норма площади на одного 
рабочего (работающего), м.  
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После расчета площадей выполняем подбор типов временных помеще-
ний, определяем их размеры, в соответствии с которыми наносим помещения 
на стройгенплан.  
Применение неинвентарных зданий экономически нецелесообразно и до-
пускается в исключительных случаях. 
Бытовые городки располагаем вне опасных зон  и с наветренной стороны 
господствующих ветров по отношению к установкам, выделяющим пыль, вред-
ные газы и т.п., вблизи въездов на строительную площадку, 
Расстояние от рабочих мест до пункта питания при продолжительности 
обеденного перерыва 30 минут допускается не более 300 м, а при перерыве 1 
час - не более 600 м. 
 
Таблица 2 
Ведомость потребности в рабочих 
№ 
п/п 
Категории работа-
ющих 
Количество людей 
Из них занято в наибо-
лее многочисленной 
смене 
уд.вес, % 
Количество 
работающих 
уд.вес, % 
Количе-
ство ра-
ботаю-
щих 
1 Рабочие 84,5 14 70 10 
2 ИТР и служащие 14,2 2 80 2 
3 ПСО 1,3 1 80 1 
 Итого 100 17  13 
 
   Таблица 3 
Потребность во временных зданиях и сооружениях 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ п/п 
Наименова-
ние помеще-
ний 
Кол-
во 
чел-к 
Площадь, м2 Принятый 
тип бытово-
го помеще-
ния 
Площадь, м2 
Кол-во 
зд-й 
норм-ый по-
казатель 
расчетная 
одного 
здания 
всех зда-
ний 
1 Гардеробная 14 0,7 9,8 
Вагончик 
5х3х3 
15 15 1 
2 Сушилка 10 0,2 2 
3 
Помещение 
для обогрева  
10 0,1 1 
4 Душевая 10 0,54 5,4 
Вагончик 
4х3х3 
12 12 1 5 Туалет 13 0,091 1,2 
6 Умывальная 13 0,2 2,6 
7 Прорабская 2 4 8 
Вагончик 
3х3х3 
9 9 1 
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах 
Таблица 4 
Наименование, тип, 
марка 
Основные техниче-
ские параметры 
Количество по годам стро-
ительства 
1 2 3 
1 2 3 4 5 
Экскаватор ЭО-
3322А 
Емкость ковша 0,5м3 1   
Бульдозер ДЗ-42 Т-
170Б 
Оборудование- одно-
зубый рыхлитель 
1   
Автомобильный 
кран КС-5871 
Lосн.стр=20,5м, 
Lг=7м, Q=25т, 
Нкр=27,5м 
1   
Автобетононасос 
Высота подачи-25м 
длинна подачи-30м 
1   
Самосвал КАМАЗ  Грузоподъемность 10т 2   
Каток ДУ-50 Вес 7 т 1   
Пневматическая 
трамбовка  
ТПВ-3А-М 
 1   
Сварочный агрегат 
ТДМ СТШ 
 1   
Автобетоносмеси-
тель  
КАМАЗ 53229С 
Объем барабана 6,5м3 1   
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Характеристика крана КС-5871 
 
 
 
Потребность в электроэнергии 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, произведем по формуле: 
,
cos
св5o.н.4o.в.3
1
м1






 PKPKPK
E
PK
LP x  
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бето-
ноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-
ского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
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Таблица 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение суммарной мощности: 
𝑃 = 1,05 ∙ (
0,5 ∙ 7,84
0,7
+ 0,8 ∙ 30,56 + 0,9 ∙ 2,27 + 0,6 ∙ 10,5) = 40,3 кВт 
 
Выбираем трансформаторную подстанцию КТПН – 63 / 6 (10) мощностью 
63 кВт. Ток трансформируется до напряжения 220 В. Присоединение потреби-
телей к трансформаторным подстанциям осуществляем через инвентарные 
вводные ящики на напряжения 380/220 В. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде-
лим по формуле:                         
n=P۰E۰s/Pл 
𝑛 = 0,3 ∙ 3 ∙ 1620 500⁄ = 3,5 
Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,3 Вт/м2)  
Е – освещенность (территория строительства Е=3)  
s – размеры площадки, подлежащей освещению, м2 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=500 Вт)  
Для освещения используем 4 прожектора ПЗС - 35 мощностью Р=0,3 
Вт/м2. 
Наименование потребителей 
Единица 
измерения 
Кол-во 
Мощность, 
кВт 
Коэф. 
спроса, К с  
Требуе-
мая мощ-
ность 
Электромоторы 
Установка для приема то-
варного раствора 
шт. 1 1,2 0,7 0,84 
Передвижные малярные 
станции 
шт. 2 10 0,7 7 
Сварочные аппараты 
Сварочный трансформатор шт. 1 15 0,7 10,5 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 252 37,8 0,8 30,24 
Гардеробная, сушилка, по-
мещение для обогрева 
м2 15 0,23 0,8 0,18 
Душевые, туалет, уборная м2 12 0,04 0,8 0,03 
Прорабская м2 9 0,14 0,8 0,11 
Наружное освещение 
Кирпичная кладка м2 252 0,76 1 0,76 
Такелажные работы м2 596 1,19 1 1,19 
Территория строительства м2 1620 0,32 1 0,32 
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Мощность лампы прожектора Рл = 500 Вт. Освещенность Е= 3,5 лк. Для 
электроснабжения прожекторов используем временные воздушные линии элек-
тропередач. 
Потребность в воде 
Суммарный расход воды определим: 
Qтр    =Qпр  + Qхоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 
𝑄пр = 𝐾н
𝑞п ∙ Пп ∙ 𝐾ч
3600𝑡
, 
где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.), равный произведению объемов работ на удель-
ный расход воды; 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную сме-
ну; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 
Таблица 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 
𝑄хоз =
𝑞х ∙ Пр ∙ 𝐾ч
3600𝑡
+
𝑞д ∙ Пд ∙ 𝐾ч
60𝑡1
=
15 ∙ 13 ∙ 2
3600 ∙ 8
+
30 ∙ 10 ∙ 2
60 ∙ 45
= 0,24 л/с 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребно-
сти работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену (24 чел.); 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
Наименование потреби-
телей 
Еди-
ница 
измере-
ния 
Объ
ем 
СМ
Р 
Удельный 
расход 
воды, л 
Коэффици-
ент часо-
вой нерав-
номерно-
сти по-
требления 
воды 
Расход 
воды, 
л/с 
Приготовление цемент-
ных растворов 
м3 52 200 1,5 0,65 
Грузовые автомашины 
маш.-
сут. 
52 400 1,5 1,3 
Поливка бетона м3 244 750 1,5 11,44 
Итого 13,40 
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t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Так как расход воды на пожарные нужды превышает расход воды на про-
изводственные и хозяйственно-бытовые нужды, то: 
Qтр    =Qпр  + Qхоз =13,40+0,24=13,64 л/с. 
По расчетному расходу воды определим, диаметр магистрального вре-
менного водопровода: 
𝐷 = 2√
𝑄общ ∙ 1000
𝜋 ∙ 𝜈
= 2√
13,64 ∙ 1000
3,14 ∙ 1,5
= 107 мм 
 
Принимаем Ø=127 мм. 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопрово-
ды, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные 
источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой объ-
единенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 
противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют питьевой водой. 
При создании временной сети обязателен учет возможности последова-
тельного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития строи-
тельства. Сети временного водопровода устраиваем по тупиковой схеме. 
 
4.1.10. Обоснование размеров и оснащения площадок для складиро-
вания материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 
стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негаба-
ритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструк-
ций 
Подъездные пути. 
Дороги проектируем с возможностью подъезда с двух сторон здания. 
Минимальный радиус закругления принимаем 9м, ввиду стесненности условия 
строительной площадки (п. 8.17 РД 11-06-2007). 
Так как стоянки самоходного крана расположены непосредственно на 
временных автодорогах, принимаем ширину дорог на 0,5 м больше ширины ко-
лесного хода крана (п. 8.18 РД 11-06-2007), но не менее 3,5м т.е. 
2,5+0,5=3<3,5м, принимаем ширину временных автодорог – 3,5м, расстояние от 
оси дороги до края здания принято 5,6м. 
 Для дорог с односторонним движением проезды в пределах поворота 
уширяем до 5 м. На въезде на строительную площадку ворота приняты шири-
ной 4м 
При трассировке дорог соблюдены следующие расстояния: между доро-
гой и складской площадкой – 1 м, между дорогой и забором – не менее 1,5 м 
Опасные зоны дорог на СГП выделены двойной штриховкой. 
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Проектирование складского хозяйства: 
Необходимый запас материалов на складе: 
21 ККТ
Т
P
Р н
общ
   
где Р общ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-
полнения плана строительства на расчетный период. 
     Т   - продолжительность расчетного периода, дн 
     Т н  - норма запаса материала, дн 
     К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад, 1,1 
     К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материа-
ла в течении расчетного периода, 1,3 
Полезная площадь склада: 
F=P/V,  где 
V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
Общая площадь склада: 
S=F/ß, (S=P/V*ß), где 
ß – коэф. использования склада, принимаемый равным для закрытых 
складов – 0,6; при штабельном хранении – 0,5; для открытых складов лесомате-
риалов – 0,4. 
 
Площадь открытых складов  
Таблица 7 
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Ячеистые 
блоки, 
тыс.шт. 
21 9,01 0,43 1,1 1,3 5 7,15 3,08 0,11 28 70 
Кирпич на 
поддонах, 
тыс. шт 
21 51,22 2,44 1,1 1,3 5 7,15 17,45 0,75 23,3 58,2 
Арматурные 
изделия, т 
21 17,7 0,84 1,1 1,3 12 17,16 14,4 0,7 20,6 41,2 
Итого площадь открытых складов 169,4 
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Площадь закрытых складов 
                                                                                                               Таблица 8 
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Оконные 
блоки, шт. 
5 52 14,9 1,1 1,3 8 11,44 52 20 2,6 6,5 
Дверные 
блоки, шт. 
3 42 14 1,1 1,3 8 11,44 42 25 1,68 4,2 
Итого площадь закрытых складов 10,7 
 
Площадь навесов 
Таблица 9  
Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
и
зд
е-
л
и
й
, 
м
ат
ер
и
ал
о
в
 и
 
к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
й
 
П
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ьн
о
ст
ь 
п
ер
и
о
д
а 
Т
, 
д
н
. 
Потребность Коэфф. 
Запас мате-
риал. дн. 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 м
ат
ер
и
-
ал
о
в
 н
а 
ск
л
ад
е 
Р
ск
л
 Площадь 
склада 
Ф
ак
ти
ч
ес
к
ая
 п
л
о
щ
ад
ь 
ск
л
ад
а 
S
, 
м
2
 
О
б
щ
ая
 н
а 
р
ас
-
ч
ет
н
ы
й
 п
ер
и
о
д
 
С
у
то
ч
н
ая
 
P
о
б
щ
./T
 
К
1 
К
2 
Н
о
р
м
ат
и
вн
ы
й
 
Т
н
 
Р
ас
ч
ет
н
ы
й
  
  
 
Т
н
К
1
К
2
 
Н
о
р
м
ат
и
вн
ая
 
V
, 
м
2
 
Р
ас
ч
ет
н
ая
 F
, 
м
2
 
Утеплитель 
Лайнрок 
Венти, м3 
13 121,5 9,35 1,1 1,3 5 7,15 66,9 2 33,5 55,8 
Кровельный 
ковер, ру-
лоны 
8 51 6,38 1,1 1,3 8 11,44 51 20 2,55 4,25 
Итого площадь навесов 60,05 
 
Итого общая площадь складов 240,15 м2.   
 
4.1.11. Предложения по обеспечению контроля качества строитель-
ных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируе-
мых оборудования, конструкций и материалов. 
Контроль качества включает в себя: 
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, мате-
риалов и оборудования; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-
водственных операций; 
- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 
При входном контроле проверить соответствие показателей качества по-
лучаемых материалов, изделий требованиям стандартов, технических условий, 
указанных в проектной документации или договоре подряда. 
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Проверить наличие и содержание сопроводительных документов постав-
щика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий.  
Результаты входного контроля должны быть документированы. 
Материалы, изделия, несоответствие которых установленным требовани-
ям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промарки-
ровать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования сле-
дует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приоста-
новке работ и ее причинах. 
Операционным контролем исполнителю работ необходимо проверить: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологиче-
ских операций технологической и нормативной документации, распространя-
ющейся на данные технологические операции; 
- соблюдение технологических режимов, установленных технологиче-
скими картами и регламентами; 
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результа-
тов требованиям проектной и технологической документации, а также распро-
страняющейся на данные технологические операции нормативной документа-
ции. 
Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
 В процессе строительства выполнять оценку выполненных работ, ре-
зультаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с приня-
той технологией становятся недоступными для контроля после начала выпол-
нения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и 
участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных кон-
тролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций 
и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут 
участвовать представители соответствующих органов государственного надзо-
ра, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 
Исполнитель работ, не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 
остальных участников о сроках проведения указанных процедур. 
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соот-
ветствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляют-
ся актами освидетельствования скрытых работ. На всех стадиях строительства с 
целью проверки эффективности ранее выполненного производственного кон-
троля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 
По результатам производственного и инспекционного контроля качества 
строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устра-
нению выявленных дефектов, при этом также должны учитываться требования 
авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзо-
ра и контроля, действующих на основании специальных положений.  
Контроль качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых 
на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов произ-
водить согласно требованиям раздела 6 СНиП 12-01-2004. 
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4.1.12. Предложения по организации службы геодезического и лабо-
раторного контроля. 
В соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строитель-
стве» на стадии подготовки площадки к строительству создается геодезическая 
разбивочная основа, служащая для планового и высотного обоснования при 
выносе осей зданий, сооружений, трасс коммуникаций, железнодорожных пу-
тей, а также для геодезического обеспечения на всех стадиях строительства.  
Главной задачей геодезической службы является своевременное и каче-
ственное выполнение комплекса геодезических работ как составной части тех-
нологического процесса строительного производства, обеспечивающих точное 
соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отме-
ток зданий, сооружений, железнодорожных путей при их размещении и строи-
тельстве. 
Геодезическую разбивку выполняет заказчик, с одновременной установ-
кой строительного репера. 
Очередность выполнения геодезических работ: 
1. Для подготовительного периода: 
создание планового и высотного обоснования; закрепление выносок ос-
новных осей знаками; установка и определение отметок реперов; разбивка и за-
крепление промежуточных осей сооружения. 
2. Для подземной части здания: 
разбивка контура котлована и перенос осей и высот на дно котлована; пе-
редача осей и высот на обноски; разбивочные работы при устройстве фунда-
ментов. 
3. Для надземной части здания: 
передача основных осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты; 
детальная разбивка и закрепление осей и отметок на монтажном горизонте; 
разбивка и закрепление рисок под монтаж элементов; установка маяков; вывер-
ка в процессе установки строительных конструкций в проектное положение; 
производство исполнительной съемки и составление отчетной документации.  
4. Для инженерных сетей: 
плановая разбивка сетей; контроль за глубиной отрывки траншей, плано-
вой и высотной установкой коммуникаций; исполнительные съемки проложен-
ных сетей. 
5. Для монтажа технологического оборудования: 
определение проектного положения оборудования; контроль при уста-
новке и закреплении; исполнительные съемки. 
6. Для вертикальной планировки: 
определение и закрепление линий нулевых работ; трассирование линий 
заданного уклона, закрепление точек; перенос и закрепление в натуре проект-
ных плоскостей; исполнительные съемки спланированных территорий.  
В соответствии со СНиП 12-01-2004 геодезический контроль точности 
геометрических параметров зданий заключается в следующем: 
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- геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения 
элементов, конструкций и частей здания и инженерных сетей проектным тре-
бованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном 
контроле); 
- исполнительной геодезической съемке планового и высотного поло-
жения элементов, конструкций и частей здания, постоянно закрепленных по 
окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения 
инженерных сетей. 
Дополнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей 
следует выполнять до засыпки траншеи. 
Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операцион-
ном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 
Операционный контроль должен выполняться производителями работ и 
мастерами, а самоконтроль исполнителями работ. К операционному контролю 
надлежит также привлекать строительные лаборатории в геодезические служ-
бы. 
В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и устой-
чивостью знаков геодезической разбивочной основы. 
Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соот-
ветствии с проектом производства геодезических работ (ППР). 
Строительная организация должна заключить договор с аккредитованной 
лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не может выпол-
нить собственными силами. 
При производстве работ руководствоваться указаниями СНиП 12-03-
2001, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ, 
указаниями типовых проектов по работе в зимних условиях. 
 
4.1.13. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабо-
чей документации, разрабатываемой на основании проектной документа-
ции, в связи с принятыми методами возведения строительных конструк-
ций и монтажа оборудования. 
Выполнять принятые в проекте организации строительства решения по: 
- срокам строительства объекта; 
- организации строительного хозяйства площадки, разработанных в 
стройгенплане; 
- технологической последовательности работ при возведении здания и его 
отдельных элементов; 
- контролю качества строительно-монтажных работ, а также поставляе-
мых на площадку и монтируемых конструкций; 
- организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
- обеспечению потребности строительства в кадрах, временных зданиях и 
сооружениях, электроэнергии, воде, паре, основных строительных машинах и 
механизмах; 
- охране окружающей среды; 
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- охране труда; 
- технике безопасности на строительной площадке. 
При разработке проекта организации строительства использованы норма-
тивно-методическая и справочная литература по организации строительного 
производства, безопасным условиям ведения строительно-монтажных работ и 
нормированию продолжительности строительства. 
 
4.1.14. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом об-
служивании персонала, участвующего в строительстве. 
Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 
санитарно-бытовыми помещениями. Подготовка к эксплуатации санитарно-
бытовых помещений должна быть закончена до начала производственных ра-
бот. 
Обеспечение строительства общественными, культурно-бытовыми, 
складскими и производственными помещениями должно производиться с ис-
пользованием инвентарных зданий (передвижных, контейнерных и сборно-
разборных) 
 
4.1.15. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нор-
мативных требований охраны труда. 
1. При производстве строительно-монтажных работ следует руководство-
ваться указаниями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность в стро-
ительстве», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Феде-
рации», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных меха-
низмов Госгортехнадзора », ПБ-10-382-00 ПУЭ «Правила устройства электро-
установок», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда» и другими правилами и нормативными 
документами по охране труда и технике безопасности, утвержденными и согла-
сованными в установленном порядке органами государственного управления 
надзора, в том числе Минстроем России. 
2. Монтаж временных сетей электроснабжения должен выполняться с со-
блюдением требований «Правил устройства электроустановок»,  СНиП 3.05.06-
85, СНиП 12-04-2002 и инструкциями по отдельным видам работ. Внутрипло-
щадочные проходы и проезды, размещение и складирование конструкций, ма-
териалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и сооружений, под-
крановых путей, инженерных сетей, путей транспортирования, оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплана с соблюдением 
требований  
СНиП 12-03-2001, ППБ 01-03 и СП 12-103-2002. 
3. Перед допуском к работе и в процессе выполнения работ производится 
обучение и проводится инструктаж по безопасности труда по типовым ин-
струкциям  
СП 12-135-2003. 
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4. К монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным работам с 
применением транспортных и грузоподъемных машин, управлению строитель-
ными машинами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессио-
нальные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих 
работ, и получившие соответствующее удостоверение. 
5. Применяемые во время работ строительные машины, транспортные 
средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, 
ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государ-
ственных стандартов по безопасности труда. 
6. Рабочие и руководители должны быть обеспечены спецодеждой и дру-
гими  
средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отрас-
левыми нормами». 
7. Допуск посторонних лиц на территорию строительства запрещен. 
Площадку строительства во избежание доступа посторонних лиц предусмотре-
но оградить временным ограждением на период строительства. 
8. Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, 
охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности должны быть ука-
заны по видам в проекте производства работ. 
9. Опасные зоны постоянно действующих и потенциально действующих 
опасных производственных факторов должны быть ограждены защитным и 
сигнальным ограждением ГОСТ 23407-78 и по границе выставлены предупре-
дительные знаки и надписи, видимые в любое время суток. Ограждения, при-
мыкающие к местам массового перехода людей, необходимо оборудовать 
сплошным защитным козырьком. 
10. На строительной площадке и в бытовом городке необходимо макси-
мально соблюдать требования пожарной безопасности, с целью исключения 
возгораний. Не разжигать костров вблизи существующих зданий и сооружений. 
Не  оставлять включенными нагревательные приборы в бытовых помещениях. 
Сушку рабочей одежды и обуви осуществлять в специальных помещениях, су-
шилках, оборудованных для этих целей. 
 11. Места производства сварочных и других огневых работ (варка битума 
при производстве гидроизоляционных) оградить и оборудовать первичными 
средствами пожаротушения. 
 
4.1.16. Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства. 
В целях охраны окружающей среды проектом организации строительства 
предусматривается комплекс мероприятий, направленных на рациональное ис-
пользование природных ресурсов и на предотвращение загрязнения окружаю-
щей среды и снижения уровня шума в процессе строительства: 
- применение электроэнергии взамен твердого жидкого топлива для разо-
грева материалов и воды, сушке помещений, оттаивания мерзлого грунта; 
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- приготовление бетонов и растворов на растворно-бетонных узлах строи-
тельной организации; 
- устранение открытого хранения, погрузки сыпучих материалов (приме-
нение контейнеров, специальных транспортных средств и пневмоперегружате-
лей); 
-  применение бетоновоза (миксера) для перевозки бетонов и растворов; 
- оптимизация поставок и потребление растворов и бетонов (товарных), 
уменьшение образования их отходов; 
-  вывозка строительного мусора в отвал. 
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 
исключающие их переделки. 
- периодический полив поверхности площадки и проездов для уменьше-
ния запылённости. Уменьшение и устранение запылённости должно быть обес-
печено за счёт соблюдения правил подготовки строительной площадки и экс-
плуатации машин и механизмов, сокращения и совмещения операций цикла пе-
регрузки пылящих материалов. 
- организованный сбор лома чёрных металлов для дальнейшей передачи 
на переработку. 
Не допускается слив неочищенных производственных сточных вод в от-
крытые канавы и водоемы, загрязнение местности горючесмазочными материа-
лами и химическими веществами. 
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 
осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную 
погрузку.   
Захоронение неутилизированных отходов, содержащих токсические ве-
щества, необходимо производить в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
Не допускается сжигание на территории стройплощадки строительных 
отходов. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-
смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособления-
ми и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 
стройплощадки в установленной порядке и в соответствии с требованиями дей-
ствующих санитарных норм. 
Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует ре-
культивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
На период строительства использовать воду хозяйственно -  бытового ка-
чества от существующих сетей водопровода. 
На период строительства установить на территории биотуалеты. 
Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 
покрытием, исключающим попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной ор-
ганизации. 
108 
 
4.1.17. Описание проектных решений и мероприятий по охране объ-
ектов в период строительства  
Охрана строительного объекта заключается в предотвращении хищений 
материалов, находящихся на территории и используемые при строительстве 
Охрана стройплощадки включает в себя: 
 обеспечение контрольно-пропускного режима на территорию стройки 
 контроль движения автотранспорта 
 запрет выезда автотранспорта с грязными колесами 
 обеспечение сохранности материальных ценностей 
 соблюдение порядка и установленного режима 
 пресечение любых факторов воровства 
 обход объекта и профилактический осмотр всех помещений и терри-
тории после окончания рабочего периода 
По периметру  стройплощадки устроено ограждение, на въезде установ-
лен контрольно-пропускной пункт (КПП) (см. лист 9 графической части) . 
 
4.1.18. Обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и отдельных этапов. 
Определение нормативной продолжительности строительства здания 
производим по СНиП 1.04.03 – 85* «Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 
Объем здания составляет 3245 тыс. м3 
Согласно СНиП 1.04.03 – 85* часть 2, раздела 3. «Непроизводственное 
строительство», подраздела 2 «Коммунальное хозяйство» нормативная про-
должительность строительства здания определена применительно к «Зданиям 
юридических учреждений» объемом 1,3 тыс. м3  и 4,8 тыс. м3: 
Таблица 10 
Объем, 
тыс. м3 
Общая про-
должитель-
ность строи-
тельства, 
мес. 
Норма задела в % от сметной стоимости по месяцам 
1 2 3 4 5 6 7 
8 
1,3 7 13 26 39 52 65 78 100 - 
4,8 8 8 16 26 38 50 63 81 100 
 
Применим метод линейной интерполяции: 
7 +
(3,25 − 1,3) ∙ 1
4,8 − 1,3
= 7,56 мес. 
 
Согласно п.10 СНиПа применим поправочный коэффициент 1,2 (г. Крас-
ноярск): 
Tрасч =7,56 · 1,2= 9,06 мес≈9 мес.  
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Определим заделы по капитальным вложениям для расчетной продолжи-
тельности строительства: 
Для определения показателей задела определим коэффициенты: 
 
𝛿1 =
8
9
∙ 1 = 0,89                  𝛿2 =
8
9
∙ 2 = 1,77                 𝛿3 =
8
9
∙ 3 = 2,67                  
 
𝛿4 =
8
9
∙ 4 = 3,55                  𝛿5 =
8
9
∙ 5 = 4,44                 𝛿6 =
8
9
∙ 6 = 5,33        
 
𝛿7 =
8
9
∙ 7 = 6,22                  𝛿8 =
8
9
∙ 8 = 7,11                 𝛿9 =
8
9
∙ 9 = 8                            
 
  Таблица 11 
Ко-
эф-т 
Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
i 
0,8
9 
1,7
7 
2,6
7 
3,5
5 
4,4
4 
5,3
3 
6,2
2 
7,1
1 
8 
i 
0,8
9 
0,7
7 
0,6
7 
0,5
5 
0,4
4 
0,3
3 
0,2
2 
0,1
1 
0 
 
Определяем задел по капитальным вложениям по месяцам: 
𝐾мес.1 = 0 + (8 − 0) ∙ 0,89 ≈ 7% 
𝐾мес.2 = 8 + (16 − 8) ∙ 0,77 ≈ 14% 
𝐾мес.3 = 16 + (26 − 16) ∙ 0,67 ≈ 23% 
𝐾мес.4 = 26 + (38 − 26) ∙ 0,55 ≈ 33% 
𝐾мес.5 = 38 + (50 − 38) ∙ 0,44 ≈ 43% 
𝐾мес.6 = 50 + (63 − 50) ∙ 0,33 ≈ 54% 
𝐾мес.7 = 63 + (81 − 63) ∙ 0,22 ≈ 67% 
𝐾мес.8 = 81 + (100 − 81) ∙ 0,11 ≈ 83% 
𝐾мес.9 = 100% 
Распределение объемов капитальных вложений, %, по месяцам: 
 
Таблица 12 
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 
7 14 23 33 43 54 67 83 100 
 
 
Определение плановой продолжительности 
Строительное производство представляет собой сложную организацион-
но-технологическую систему, поэтому определяем плановую продолжитель-
ность строительства путем построения сетевого графика. Сетевой график поз-
воляет наглядно отразить технологическую последовательность выполнения 
работ, а также взаимосвязь между ними.  
Плановая продолжительность строительства составила 94 рабочих дня. 
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Наименова-
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Объем ра-
бот Трудозатраты 
П
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о
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ен
т 
в
ы
п
о
л
н
ен
и
я 
н
о
р
м
 
П
р
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д
о
л
ж
и
те
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ьн
о
ст
ь 
в
 
д
н
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К
о
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и
ч
ес
тв
о
 с
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ен
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 р
аб
о
та
ю
щ
и
х
 
в
 с
м
ен
у
 
Состав звена 
Требуе-
мые 
меха-
низмы 
Е
д
. 
и
зм
. 
К
о
л
-в
о
 нормативные 
плано-
вые 
на ед. 
объе-
ма, 
чел.-ч. 
на весь 
объем, 
чел.-
см. 
на весь 
объем, 
чел.-см. 
Профес
-сия, 
разряд К
о
л
-в
о
, 
ч
ел
. 
М
ар
к
а 
К
о
л
-в
о
, 
ш
т.
 
Земляные работы 
1 2-4 
§Е2-1-
35 
т.1  4-а 
 
Планировка 
бульдозером 
площадки 
механизир. 
способом 
10
00 
м2  
2,6
2 
0,41 0,13 0,5 26 
0,
5 
1 1 
Маши-
нист  
6 р-1 
1 
Д
З-
4 
1 
2 2-4 
§Е2-1-9 
т.2  2а 
 
Разработка 
грунта в от-
вал экскава-
торами с 
обр. лопатой 
10
0 
м3 
12,
63 
2,4 3,8 4,0 95 2 2 1 
Маши-
нист  
6 р-1 
1 
Э
О
-
33
22
А 
1 
3 2-3 
§Е2-1-
47 
т.2  2а 
 
Ручная до-
работка 
грунта 
м3 30 0,85 3,2 4 80 
0,
5 
2 4 
Земле-
коп 3р-
2 
2   
Устройство нулевого цикла 
4 4-5 
§ Е4-1-
49 
Устройство 
бетонной 
подготовки 
м3 
7,5
5 
0,23 0,22 0,2 
11
0 
0,
1 
1 4 
Бетон-
щик 
4р.-1, 
2 
А
Б
Н 
1 
Карточка-определитель работ 
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2р.-1 75
/3
3 
5 4-5 
§ Е4-1-
34 
Установка 
деревянной 
щитовой 
опалубки 
фундамен-
тов под ко-
лонны 
м2 
по
в. 
оп
ал
уб. 
39 0,62 3,0 2,4 
12
5 
0,
3 
2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
6 4-5 
§ Е4-1-
44 
Установка 
арматуры 
фундамен-
тов под ко-
лонны 
Се
тка 
12 0,17 0,25 0,16 
10
0 
0,
03 
2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
7 4-5 
§ Е4-1-
49 
Бетонирова-
ние фунда-
мента под 
колонны 
м3 11 0,42 0,6 0,56 
10
7 
0,
07 
2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
8 
10-
16 
§ Е4-1-
34 
Разборка 
деревянной 
опалубки 
фундамен-
тов под ко-
лонны 
м2 39 0,15 0,73 0,7 
10
5 
0,
1 
2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
9 8-10 
§ Е4-1-
37, Б, т. 
4, 1а 
Установка 
крупнощи-
товой опа-
лубки стен 
подвала 
м2 
по
в. 
оп
ал
уб. 
62
6 
0,28 21,9 21 
10
4 
3,
5 
2 3 
Сле-
сарь 
строит. 
4р-1, 
3р-2 
3 
К
С-
58
71 
1 
1
0 
8-10 
§ Е4-1-
44 
Установка 
арматуры 
для стен 
подвала 
Се
тка 
46 0,17 7,82 8 98 1 2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
1
1 
8-10 
§ Е4-1-
49 
Бетонирова-
ние стен 
подвала 
м3 
62,
6 
1,6 12,5 12 
10
4 
1,
5 
2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
4 
К
С-
58
1 
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2р.-2 71 
1
2 
10-
16 
§ Е4-1-
37, Б, т. 
4, 1б 
Разборка 
крупнощи-
товой опа-
лубки стен 
подвала 
м2 
62
6 
0,11 8,6 9 96 
1,
5 
2 3 
Сле-
сарь 
строит. 
4р-1, 
3р-2 
3 
К
С-
58
71 
1 
1
3 
5-8 
§ Е4-1-
44 
Установка 
арматуры 
для колонн 
подвала 
ка
рк
ас 
12 1,1 1,65 1,6 
10
3 
0,
4 
1 4 
Арма-
турщик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
1
4 
5-8 
§ Е4-1-
37, В, т. 
5, 1а 
Установка 
крупнощи-
товой опа-
лубки  ко-
лонн подва-
ла 
м2 
по
в. 
оп
ал
уб 
63 0,19 1,5 1,5 
10
0 
0,
5 
1 3 
Сле-
сарь 
строит. 
4р-1, 
3р-2 
3 
К
С-
58
71 
1 
1
5 
5-8 
§ Е4-1-
49 
Бетонирова-
ние колонн 
подвала 
м3 6,5 0,42 0,35 0,4 
87
,5 
0,
1 
1 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
1
6 
10-
16 
§ Е4-1-
37, В, т. 
5, 1б 
Разборка 
крупнощи-
товой опа-
лубки ко-
лонн 
м2 63 0,14 1,1 1,2 92 
0,
4 
1 3 
Сле-
сарь 
строит. 
4р-1, 
3р-2 
3 
К
С-
58
71 
1 
1
7 
10-
15 
§Е11-40 
Гидроизо-
ляция фун-
даментов и 
стен подвала 
10
0 
м2 
3,5 6,7 2,9 3 97 
0,
5 
2 3 
Гидро-
изоли-
ровщик 
4р-1, 
3р-1, 
2р.-1 
3   
1
8 
16-
18 
§Е2-1-
58 
т.2  4а 
Обратная 
засыпка 
грунта 
бульдозера-
ми 
 
10
0 
м3 
8 0,5 0,5 0,5 
10
0 
0,
5 
1 1 
Маши-
нист  
6 р-1 
1 
Д
З-
4 
1 
Устройство надземной части 
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1
9 
19-
21, 
24-
26, 
29-
31 
ТК на 
устрой-
ство 
моно-
литных 
колонн 
Устройство 
монолитных 
колонн 
м3  19   184  21 1 4 
Маши-
нист 
6р.-1 
Бетон-
щик 
4р-1; 
2р-1; 
Свар-
щик 
5р-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
2
0 
19-
20, 
24-
25, 
29-
30 
§Е3-6 
т.2  4а 
Кладка 
наружных 
стен из бе-
тонных кам-
ней 
м3  
10
6 
1,8 23,8 24 99 3 2 4 
Ка-
мен-
щик 
3р-4 
4 - - 
2
1 
19-
20, 
24-
25, 
29-
30 
§Е3-3 
т.3  5б 
Кладка стен 
лестничной 
клетки из 
кирпича 
м3 
13
0 
2,8 45,5 45 
10
1 
5,
5 
2 4 
Ка-
мен-
щик 
3р-4 
4 - - 
2
2 
21-
24, 
26-
29, 
31-
34 
§Е4-1-
33 
т.3  5б 
Устройство 
лесов для 
опалубки 
перекрытий 
10
0м 
сто
ек 
1,5
4 
6 1,2 1,5 80 
0,
5 
1 3 
Плот-
ник 4р-
1, 3р-2 
3 
К
С-
58
71 
1 
2
3 
21-
24, 
26-
29, 
31-
34 
§Е4-1-
34 
т.5  3а 
Монтаж 
опалубки 
перекрытий 
1м
2 
оп
ал
уб
ки 
98
0 
0,22 27 27 
10
0 
3,
5 
2 4 
Плот-
ник 4р-
2, 3р-2 
4 - - 
2
4 
21-
24, 
26-
29, 
§Е4-1-
44 
т.5  б 
Установка 
арматуры 
перекрытий 
Се
тка 
25
6 
0,17 5,4 4 
13
5 
0,
5 
2 4 
Арма-
турщик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
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31-
34 
2
5 
21-
24, 
26-
29, 
31-
34 
§ Е4-1-
49, 
Т.2, 10а 
Бетонирова-
ние пере-
крытий 
м3 
15
1 
0,98 18,5 18,5 
10
0 
2,
5 
2 4 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-2 
4 
К
С-
58
71 
1 
2
6 
22-
23, 
27-
28, 
32-
33 
§Е4-1-
34 
т.5  3б 
Разборка 
опалубки 
перекрытий 
1м
2 
оп
ал
уб
ки 
98
0 
0,09 11 12 92 
1,
5 
2 4 
Плот-
ник 4р-
3, 3р-3 
4 - - 
2
7 
50-
86 
СЦМ-
401-
0085 
Устройство 
крылец 
10
0 
м3 
0,0
52 
451,94 2,93 3 98 
0,
5 
2 3 
Бетон-
щик 
4р.-2, 
2р.-1 
3 
К
С-
58
71 
1 
Устройство  рулонной кровли 
2
8 
34-
39 
ТК на 
устрой-
ство ру-
лонной 
кровли 
 
Устройство 
рулонной 
кровли  
10
0м
2 
2,5
2 
  371,55  4 1 4 
Кро-
вель-
щик 
4р.-1, 
3р.-1, 
изоли-
ровщи-
ки 4р.-
1, 3р.-1 
4 
К
С-
58
71 
1 
Заполнение проемов 
2
9 
34-
35 
У 10-75 
Установка 
оконных 
блоков 
1 
м2 
пр
ое
ма 
14
0,4 
1,15 20,2 20 
10
1 
2,
5 
2 4 
Плот-
ник 
4 разр.-
2; 
2 разр.-
2; 
4 - - 
3
0 
35-
36 
У 10-
107 
Установка 
дверных 
1 
м2 
10
5,8 
0,89 11,8 12 98 
1,
5 
2 4 
Плот-
ник 
4 - - 
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блоков пр
ое
ма 
4 разр.-
2; 
2 разр.-
2; 
3
1 
35-
37 
У 15-
701 
Остекление 
оконных 
блоков 
10
0м
2 
пр
ое
ма 
1,2
7 
55 8,73 9 97 1 2 5 
Сте-
коль-
щик 
1 разр.-
2; 
2 разр.-
2; 
3 разр.-
1; 
 
5 - - 
Отделочные работы в подвале 
3
2 
39-
42 
§Е19-39 
№1 
 
Уплотнение 
грунта щеб-
нем 
10
0м
2 
2,3
2 
15 4,35 4 
10
9 
0,
5 
2 4 
Бе-
тонщ-
ик 
3р-1; 
2р-3; 
4 - - 
3
3 
42-
43 
§Е11-39 
т.2 №1 
 
Гидроизоля-
ция пола  
10
0м
2 
2,3
2 
4,5 1,31 1 
13
1 
0,
5 
1 2 
Гид-
рои-
золи-
ров-
щик 
4р-1; 
2р-1 
4 - - 
3
4 
43-
44 
§Е19-44 
№3 
 
Устройство 
стяжки под 
пол 
10
0м
2 
2,3
2 
8,5 2,47 2,5 98 
0,
5 
2 4 
Бе-
тонщ-
ик 
3р-3; 
2р-1; 
4 - - 
3
5 
47-
86 
§Е19-19 
т.1 №2-а 
Устройство 
покрытий 
пола из ке-
рамичес-ких 
плиток 
м2 
29
6 
1,0 37 36 
10
3 
4,
5 
2 4 
Обли-
цовщик 
4р-2; 
3р-2; 
4 - - 
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3
6 
44-
45 
§Е8-1-2 
т.1 №1-а 
 
Оштукату-
ривание 
стен 
10
0м
2 
8,2 4 4,1 4 
10
3 
0,
5 
2 5 
Штука-
турщик 
4р-2; 
3р-2; 
2р-1 
5 - - 
3
7 
46-
47 
§Е8-1-
15 
т.4 
№33-б 
Окраска 
стен водо-
дисперсной 
краской 
10
0м
2 
8,2 4,5 4,6 4,5 
10
2,
5 
1 2 2 
Маляр  
3р-2 
2 - - 
3
8 
45-
46 
§Е8-1-
15 
т.4 
№21-г 
 
Окраска по-
толков 
10
0м
2 
9,4 0,93 1,1 1 
11
0 
0,
5 
1 2 
Маляр  
3р-2 
2 - - 
Отделочные работы 
1 этаж 
3
9 
41-
57 
§Е19-44 
№1 
Устройство 
стяжки под 
пол 
10
0м
2 
2,5
1 
12,5 3,92 4 98 
0,
5 
2 4 
Бе-
тонщ-
ик 
3р-3; 
2р-1; 
4 - - 
4
0 
81-
85 
§Е19-13 
т.3 - 1 
Устройство 
чистых по-
лов из лино-
леума 
м2 
13
9 
0,13 2,26 2 
11
3 
0,
5 
2 2 
Обли-
цовщик 
4р-2; 
3р-2; 
4 - - 
4
1 
61-
65 
§Е19-19 
т.1 №2-а 
Устройство 
покрытий 
пола из ке-
рамичес-ких 
плиток 
м2 
11
2 
1,0 14 12 
11
7 
1,
5 
2 4 
Обли-
цовщик 
4р-2; 
3р-2; 
4 - - 
4
2 
57-
61 
§Е8-1-2 
т.1 №1-а 
Оштукату-
ривание 
стен 
10
0м
2 
1,2
5 
4 0,63 1 63 
0,
5 
1 2 
Штука-
турщик 
4р-2; 
2 - - 
4
3 
65-
69 
§ Е4-1-
32, 
Т.2, 1, 6 
,8а 
Монтаж пе-
регородок из 
гипсокар-
тонных ли-
стов 
м2 
26
0 
1,34 43,6 36 
12
1 
1,
5 
2 12 
Мон-
тажник 
констр. 
4р-2, 
3р-1 
3 - - 
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4
4 
69-
73 
§Е8-3-
13 
т.1 №2-а 
Облицовка 
стен ГКЛ 
1м
2 
55
3 
0,36 24,9 20 
12
4 
1 2 10 
Штука-
турщик 
4р-2; 
3р-2; 
2р-1 
5 - - 
4
5 
73-
77 
§Е8-1-
15 
т.6 №2-а 
Шпатлева-
ние стен по 
ГКЛ за один 
раз 
10
0м
2 
5,5
3 
13 9 10 90 1 2 5 
Маляр 
строи-
тель-
ный 
3р.-1 
1 - - 
4
6 
77-
81 
§Е8-1-
15 
т.4 
№33-б 
Окраска 
стен, колонн 
и перегоро-
док 
10
0м
2 
7,5
3 
4,5 4,23 4 
10
6 
0,
5 
2 4 
Маляр  
3р-2 
2 - - 
4
7 
85-
86 
§Е8-3-7 
т.1 №1а 
Разметка 
подвесного 
потолка 
10
м2 
23 2,4 6,9 7 99 1 2 4 
Мон-
тажник 
констр. 
5р-1 
4р-1 
2 - - 
4
8 
85-
86 
§Е8-3-8 
т.1 №1а 
Монтаж ме-
таллическо-
го каркаса 
подвесного 
потолка 
10
м 
уг
ол
ка 
77,
1 
2,5 24 24 
10
0 
2 2 6 
Мон-
тажник 
констр. 
5р-1 
4р-1 
2 - - 
4
9 
85-
86 
§Е8-3-
10 
т.1 №1 
Облицовка 
подвесного 
потолка 
м2 23 0,56 1,61 2 
80
,5 
0,
5 
2 2 
Мон-
тажник 
констр. 
4р-1 
3р-1 
2 - - 
2 этаж 
5
0 
40-
41 
§Е19-44 
№1 
 
Устройство 
стяжки под 
пол 
10
0м
2 
2,5
1 
12,5 3,92 4 98 
0,
5 
2 4 
Бе-
тонщ-
ик 
3р-3; 
2р-1; 
4 - - 
5
1 
79-
80 
§Е19-13 
т.3 - 1 
Устройство 
чистых по-
м2 
18
4 
0,13 3 3 
10
0 
0,
5 
2 4 
Обли-
цовщик 
4 - - 
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лов из лино-
леума 
4р-2; 
3р-2; 
5
2 
60-
61 
§Е19-19 
т.1 №2-а 
Устройство 
покрытий 
пола из ке-
рамичес-ких 
плиток 
м2 11 1,0 1,4 1,5 93 
0,
5 
2 2 
Обли-
цовщик 
4р-1; 
3р-1; 
2 - - 
5
3 
78-
84 
ТК на 
устрой-
ство по-
лов из 
паркет-
ных до-
сок 
Устройство 
покрытий из 
паркета 
м2 
14
7 
    
2,
7 
2 4 
Пар-
кетчик 
4р-2, 
3р-2 
2   
5
4 
55-
56 
§Е8-1-2 
т.1 №1-а 
Оштукату-
ривание 
стен 
10
0м
2 
0,9
3 
4 0,47 0,5 94 
0,
5 
1 1 
Штука-
турщик 
4р-1; 
1 - - 
5
5 
63-
64 
§ Е4-1-
32, 
Т.2, 1, 6 
,8а 
Монтаж пе-
регородок из 
гипсокар-
тонных ли-
стов 
м2 
12
0 
1,34 20,1 24 84 1 2 12 
Мон-
тажник 
констр. 
4р-2, 
3р-1 
3 - - 
5
6 
67-
68 
§Е8-3-
13 
т.1 №2-а 
Облицовка 
стен ГКЛ 
1м
2 
18
5,3 
0,36 8,3 10 83 
0,
5 
2 10 
Штука-
турщик 
4р-2; 
3р-2; 
2р-1 
5 - - 
5
7 
71-
72 
§Е8-1-
15 
т.6 №2-а 
Шпатлева-
ние стен по 
ГКЛ за один 
раз 
10
0м
2 
1,8
5 
13 3 3 
10
0 
0,
5 
2 3 
Маляр 
строи-
тель-
ный 
3р.-1 
1 - - 
5
8 
75-
76 
§Е8-1-
15 
т.4 
№33-б 
Окраска 
стен, колонн 
и перегоро-
док 
10
0м
2 
7,5
3 
4,5 4,23 4 
10
6 
0,
5 
2 4 
Маляр  
3р-2 
2 - - 
5
9 
84-
85 
§Е8-3-7 
т.1 №1а 
Разметка 
подвесного 
10
м2 
23 2,4 6,9 7 99 1 2 4 
Мон-
тажник 
2 - - 
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потолка констр. 
5р-1 
4р-1 
6
0 
84-
85 
§Е8-3-8 
т.1 №1а 
Монтаж ме-
таллическо-
го каркаса 
подвесного 
потолка 
10
м 
уг
ол
ка 
77,
1 
2,5 24 24 
10
0 
2 2 6 
Мон-
тажник 
констр. 
5р-1 
4р-1 
2 - - 
6
1 
84-
85 
§Е8-3-
10 
т.1 №1 
Облицовка 
подвесного 
потолка 
м2 
23
0 
0,36 10,35 12 86 1 2 6 
Мон-
тажник 
констр. 
4р-1 
3р-1 
2 - - 
3 этаж 
6
2 
39-
40 
§Е19-44 
№1 
Устройство 
стяжки под 
пол 
10
0м
2 
2,5
1 
12,5 3,92 4 98 
0,
5 
2 4 
Бе-
тонщ-
ик 
3р-3; 
2р-1; 
4 - - 
6
3 
74-
78 
§Е19-13 
т.3 - 1 
Устройство 
чистых по-
лов из лино-
леума 
м2 
14
8 
0,13 2,4 2 
12
0 
0,
5 
2 2 
Обли-
цовщик 
4р-2; 
3р-2; 
4 - - 
6
4 
54-
58 
§Е19-19 
т.1 №2-а 
Устройство 
покрытий 
пола из ке-
рамичес-ких 
плиток 
м2 
54,
3 
1,0 6,8 6 
11
3 
0,
5 
2 6 
Обли-
цовщик 
4р-1; 
3р-1; 
2 - - 
6
5 
78-
82 
ТК на 
устрой-
ство по-
лов из 
паркет-
ных до-
сок 
Устройство 
покрытий из 
паркета 
м2 27     
0,
5 
2 4 
Пар-
кетчик 
4р-2, 
3р-2 
4 - - 
6
6 
40-
54 
§Е8-1-2 
т.1 №1-а 
Оштукату-
ривание 
10
0м
0,6 4 0,3 0,5 60 
0,
5 
1 1 
Штука-
турщик 
1 - - 
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стен 2 4р-1; 
6
7 
58-
62 
§ Е4-1-
32, 
Т.2, 1, 6 
,8а 
Монтаж пе-
регородок из 
гипсокар-
тонных ли-
стов 
м2 
12
0 
1,34 20,1 24 84 1 2 12 
Мон-
тажник 
констр. 
4р-2, 
3р-1 
3 - - 
6
8 
62-
66 
§Е8-3-
13 
т.1 №2-а 
Облицовка 
стен ГКЛ 
1м
2 
15
9 
0,36 7,16 6 
11
9 
0,
5 
2 6 
Штука-
турщик 
4р-1; 
3р-1; 
2р-1 
3 - - 
6
9 
66-
70 
§Е8-1-
15 
т.6 №2-а 
Шпатлева-
ние стен по 
ГКЛ за один 
раз 
10
0м
2 
1,5
9 
13 2,6 3 87 
0,
5 
2 3 
Маляр 
строи-
тель-
ный 
3р.-1 
1 - - 
7
0 
70-
74 
§Е8-1-
15 
т.4 
№33-б 
Окраска 
стен, колонн 
и перегоро-
док 
10
0м
2 
7,7
4 
4,5 4,35 4 
10
9 
0,
5 
2 4 
Маляр  
3р-2 
2 - - 
7
1 
82-
84 
§Е8-3-7 
т.1 №1а 
Разметка 
подвесного 
потолка 
10
м2 
21,
6 
2,4 6,9 7 99 1 2 4 
Мон-
тажник 
констр. 
5р-1 
4р-1 
2 - - 
7
2 
82-
84 
§Е8-3-8 
т.1 №1а 
Монтаж ме-
таллическо-
го каркаса 
подвесного 
потолка 
10
м 
уг
ол
ка 
77,
1 
2,5 24 24 
10
0 
2 2 6 
Мон-
тажник 
констр. 
5р-1 
4р-1 
2 - - 
7
3 
82-
84 
§Е8-3-
10 
т.1 №1 
Облицовка 
подвесного 
потолка 
м2 
21
6 
0,36 9,72 8 
12
2 
1 2 4 
Мон-
тажник 
констр. 
4р-1 
3р-1 
2 - - 
         Σ 95       
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Инженерные коммуникации 
7
5 
34-
38, 
38-
53, 
53-
86 
 
Внутренние 
с/т работы 
% 10  - 21 - 
9,
5 
1 1     
7
6 
34-
52, 
52-
86 
 
Внутренние 
электромон-
тажные ра-
боты 
% 8  - 17 - 
7,
5 
1 1     
7
7 
34-
51, 
51-
86 
 
Внутренние 
слаботочные 
работы 
% 2  - 4 - 2 1 1     
   
Основные 
сети и обо-
рудование 
% 9   19  
8,
5 
      
7
9 
4-13  
Наружное 
теплоснаб-
жение 
% 35  - 7 - 3 1 1     
8
0 
4-14  
Наружный 
водопровод 
и канализа-
ция 
% 35  - 7 - 3 1 1     
8
1 
4-11  
Наружное 
электро-
снабжение 
% 25   5 - 2 1 1     
8
2 
4-12  
Наружные 
слаботочные 
сети 
% 5   1 - 
0,
5 
1 1     
   
Благо-
устройство 
территории 
% 9     
8,
5 
      
8
4 
39-
49 
 
Дороги и 
проезды 
% 50   6,5 - 
4,
5 
1 1     
8 49-  Озеленение % 35   4,5 - 3 1 1     
  
122 
 
 5 50 
8
6 
50-
86 
 
Малые фор-
мы 
% 15   2 - 1 1 1     
8
7 
1-2  
Подготови-
тельный 
период 
      22       
8
8 
86-
87 
 
Сдача объ-
екта 
      7       
         ∑ 
16
0 
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5. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
5.1  Определение прогнозной стоимости возведения 
Административного здания следственного комитета по пр.Мира в 
г.Красноярске на основе укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС) 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС), используются при планировании инвестиций 
(капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-12-2011 
«Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры. 
Показатели НЦС включают в себя: 
– затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающие градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современных объектам повторно применяемого 
проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;  
– затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в 
сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в 
нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами; 
– затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий 
на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным 
решениям; расходы на страхование (в том числе строительных рисков); 
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– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты. 
При определении стоимости возведения объекта был использован НЦС 
81-02-02 «Административные здания» 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
 
         (5.1) 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
1
( )
N
ПР i С тр рег зон ПР
i
C НЦС М К К К К Зр И НДС

 
         
 

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государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон  - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора осуществляется 
по формуле: 
 
И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п.−100
2
) / 100,                          (5.2) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
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социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 
цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 
процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 
Прогнозная стоимость строительства Административного здания 
следственного комитета по пр. Мира  в г. Красноярске общей площадью 1077,8 
кв.м. для г. Красноярска представлена в Таблице 5.1 
 
Таблица 5.1 - Прогнозная стоимость строительства Административного 
здания следственного комитета по пр. Мира  в г. Красноярске  
 
№ 
п/п 
Наименование 
показателя 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол. 
Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном
) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Стоимость 
общей площади  
НЦС 81-02-02-
2014, табл. 02-01-
001, расценка 02-
01-001-001 
1 
кв.м. 
1077,8 40,11 43 230,56 
2 
Коэффициент на 
стесненность 
НЦС 81-02-02-
2014, п.19 Общих 
указаний 
    1,08   
5 
Стоимость 
строительства с 
учетом 
коэффициента на 
стесненность  
        46 689,00 
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Поправочные 
коэффициенты  
          
6 
Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
(Московская 
область) к ТЕР 
Красноярского 
края (1 зона)  
МДС 81-02-12-
2011     1   
Приложение 2  
7 
Регионально-
климатический 
коэффициент  
МДС 81-02-12-
2011,     1,09   
Приложение 1  
  
Стоимость 
строительства с 
учетом 
сейсмичности, 
территориальных 
и регионально-
климатических 
условий 
        450 891,01 
  
Продолжительно
сть 
строительства  
  мес.  10     
  
Начало 
строительства  
01.04.2016         
  
Окончание 
строительства  
01.02.2017         
  
Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразви
тия России: 
Ин.стр. с 
01.01.2014 по 
01.01.2015 = 
106,9%; Ипл.п. с 
01.01.2015 по 
31.12.2016 = 
106,2% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  
    1,10   
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Окончание табл.5.1 
  
Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства  
        55 980,11 
  НДС  
Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации  
%  18   10 076,42 
  Всего с НДС          66 056,53 
 
5.2 Составление локального сметного расчета на устройство 
монолитных колонн административного здания следственного комитета 
по пр.Мира в г.Красноярске 
 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 
объёмов строительных работ по чертежам, спецификациям и другой 
документации в строительстве принятых методов производства работ.  Они 
делятся на общестроительные, специальные, внутренние санитарно – 
технического оборудования, монтаж оборудования. В данной дипломной 
работе представлен локальный сметный расчет на устройство монолитных 
колонн. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составление в нормах и 
базисных ценах 2001г. (редакция 2010). 
При составление локальной сметы на общестроительные работы был 
использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 
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следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затем 
переводится в текущий уровень цен путем использования текущих индексов. 
Сметная стоимость пересчитана на 1 кв. 2016г. с использованием 
индексов пересчета сметной стоимости, устанавливаемых Филиалом ФГУ 
«ФЦЦС» в г. Красноярске (Информационно-справочные материалы ИСМ 81-
24-2016-02 №2 (1 квартал 2016г) Красноярский край).   
Индексы для данного объекта строительства, имеют следующие 
значения: 
ОЗП= 16,71 – основная заработная плата, [48]; 
ЭМ= 6,78 – эксплуатация машин и механизмов, [48]; 
МАТ= 4,19 – материалы, [48]. 
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-
монтажных работ:  
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда, согласно [38]; 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда, согласно [39]; 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- непредвиденные затраты – 2%, [40]; 
Налог на добавленную стоимость - 18% [50]. 
Локальный сметный расчет на устройство монолитных колонн  
административного здания следственного комитета по пр. Мира в 
г.Красноярске представлен в приложении А. Сметная стоимость устройства 
монолитных колонн по состоянию на  1 квартал 2016 года составляет 561 
799,18 рублей. 
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5.3 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Планировочный коэффициент, определяется отношением полезной 
площади к общей, зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение полезной и вспомогательной площади, тем 
экономичнее проект: 
Кпл =
𝑆пол
𝑆общ
=
1025,92 
1077,8 
= 0,95 (5.1) 
где  Sпол=1025,92 м2 – полезная площадь здания; 
       Sобщ= 1077,8 м2 – общая площадь здания. 
Объемный коэффициент, определяется отношением объема здания к 
полезной площади, зависит от общего объема здания: 
Коб =
𝑉стр
𝑆пол
=
4789,02 
1025,92
= 4,7                                                                      (5.3) 
где  Vстр= 4789,02 м3 – строительный объем здания. 
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Таблица 5.4 – Основные технико-экономические показатели  
 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
  
Площадь застройки, м2 317,49 
Количество этажей, шт 3 
Высота этажа, м 3,3 
Общая площадь здания, м2 1 077,8 
Полезная площадь здания, м2 1 025,92 
Строительный объем, м3 4 789,02 
Планировочный коэффициент 0,95 
Объемный коэффициент 4,7 
Общая стоимость строительства, тыс. руб.  66 056,53 
Прогнозная стоимость 1м2 общей площади, тыс. руб.  61,29 
Прогнозная стоимость 1м3 строительного объема, тыс. 
руб.  
13,79 
Продолжительность строительства, мес. 10 
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